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ENTREGABLE: “es cualquier producto medible y verificable que se elabora para 
completar un proyecto o parte de un proyecto. Existen entregables intermedios 
(internos), que se utilizan para producir los entregables finales que validará el cliente 
del proyecto. Los entregables ayudan a definir el alcance del proyecto y el avance 
del trabajo en el proyecto debe ser medido monitoreando el avance en los 
entregables.” (Wordpress, 2015, p. 1). 
 
METODOLOGÍA: “serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 
sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 
teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte 
conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una 
investigación.” (Academia, 2015, p. 1). 
 
PMBOK®: “identifica ese subconjunto de fundamentos para la dirección de 
proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. “Generalmente 
reconocido” significa que los conocimientos y prácticas descritos son aplicables a la 
mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces, y que existe consenso sobre su 
valor y utilidad.” (Projet Management Institute, 2013, p.1). 
 
PMI: “es una de las asociaciones profesionales de miembros más grandes del 
mundo que cuenta con medio millón de miembros e individuos titulares de sus 
certificaciones en 180 países. Es una organización sin fines de lucro que avanza la 
profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones 
reconocidas mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un 
extenso programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional” 
(PMI, 2015, p. 1). 
 
PROYECTO DE SOFTWARE: “es el proceso de gestión para la creación de un 
sistema o software, la cual encierra un conjunto de actividades, una de las cuales 
es la estimación; estimación es una actividad importante que no debe llevarse a 
cabo de forma descuidada. La estimación es la base de todas las demás actividades 
de planificación del proyecto y sirve como guía para una buena Ingeniería de 













Este trabajo de grado se realiza con el fin de diseñar una metodología de desarrollo 
de proyectos de software para la empresa Sistemas CAS, empresa ubicada en el 
departamento del Huila que se desempeña en el desarrollo de soluciones de 
software, en donde no se disponía de una adecuada metodología de desarrollo, con 
la finalidad de mejorar los procesos que se manejan durante el ciclo de vida del 
producto de software y puedan de una manera eficiente responder a los cambios, 
minimizando la sobrecarga en los procesos y obtener una mejor productividad. 
 
 
Mediante técnicas y herramientas utilizadas en la empresa Sistemas CAS y en las 
metodologías de desarrollo de software actuales, se propone  desarrollar un estudio 
comparativo entre las metodologías para detallar las técnicas y herramientas 
utilizadas por cada una de ellas durante el ciclo de vida de un proyecto de software 
y alinearlas a las necesidades y requerimientos de la empresa Sistemas CAS, con 
el fin de presentar el mejor diseño y propuesta de una metodología de desarrollo de 
proyectos de software a la organización. 
 
 
Durante el desarrollo del documento se aplicara herramientas, habilidades y 
técnicas para el planteamiento de alternativas y así buscar la manera más adecuada 
para poder cumplir con el objetivo del proyecto. 
 
 
Se realizarán estudios, investigaciones apoyadas en referencias bibliográficas, 
apoyadas en tema vistos durante los ciclos de la Especialización de Gerencia de 
Proyectos, el cual nos ayudará en el proceso del diseño de la metodología de 
desarrollo de software, con el objetivo de satisfacer los requisitos y expectativas de 





OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
 Aplicar los conocimientos adquiridos durante los ciclos de la Especialización de 
Gerencia de Proyectos al presente proyecto. 
 
 
 Realizar la gestión y planificación del presente proyecto aplicando las áreas de 
conocimiento de la guía PMBOK®. 
 
 
 Realizar la entrega formal del resultado del trabajo de grado: Diseño de una 
metodología de desarrollo de proyectos de software al gerente de la empresa 













El trabajo actual propone un diseño de una metodología de desarrollo de software 
para contribuir en la mejora de procesos durante el ciclo de vida de los proyectos 
actuales y futuros de la empresa Sistemas CAS. 
 
 
El desarrollo del proyecto busca optimizar tiempos y costos desde que inicia el 
desarrollo de la solución de software hasta que termina, reflejándose en la calidad 
del producto de software.  
 
 
Sistemas CAS, es una empresa que desarrolla soluciones de software para facilitar 
la gestión de las organizaciones, por tal motivo es importante que sus  equipos de 
trabajo laboren con metodologías de desarrollo; ya que necesitan un proceso que 
pueda responder de manera eficiente a los cambios en los productos en desarrollo, 
poder simplificar la sobrecarga de procesos, mejorar la previsibilidad a través de 
una mejor gestión del riesgo, obtener un mejor perfil de productividad y capacidad 
para aprovechar las inversiones realizadas. 
 
 
El diseño de una metodología de desarrollo de software para los proyectos de la 
empresa, debe ser el primer paso para llevar a cabo una estrategia en la 
administración del proyecto durante su ciclo de vida, convirtiéndose en un proceso 
sistemático que permita a la empresa Sistemas CAS planificar, organizar y controlar 
los procesos necesarios para  la finalización exitosa de sus proyectos, aportando un 
valor de confianza en el desarrollo de cada actividad, y ofreciendo técnicas que 
compartan los miembros del equipo. 
 
 
El proyecto será desarrollado bajo los lineamientos del PMI, aplicando las buenas 




1.  FORMULACIÓN 
 
 
La formulación de este proyecto está basada en que la empresa Sistemas CAS no 




1.1  DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA 
 
 
Sistemas CAS, es una empresa ubicada en Neiva, capital del departamento del 
Huila, desarrolla soluciones de software para facilitar la gestión de las 
organizaciones y cuenta con servicio de soporte y mantenimiento a los proyectos 
implementados por la empresa. 
 
 
Actualmente, Sistemas CAS cuenta con 10 proyectos de desarrollo de software. La 
empresa está en constante crecimiento de acuerdo con las expectativas que tiene 
su fundador; tiene 3 años en el mercado del software y no tiene una metodología de 
desarrollo definida para la realización de proyectos tanto actuales como para los 
proyectos de software futuros. 
 
 
Las alcandías del municipio del Huila son sus principales clientes, entre ellos están 




En la figura 1 (Ver Figura 1), se describe las diferentes fases, aplicaciones, 











Fuente. Elaboración Propia 
23 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
  
A continuación se define  y determina la necesidad de la metodología de desarrollo 
de software para los proyectos de la empresa Sistemas CAS para mejorar los 
procesos durante el ciclo de vida del entregable o producto con el fin de proporcionar  
un diseño alineado a las necesidades y expectativas de la organización. 
 
 
1.2.1  Antecedentes del problema.  Durante el tiempo, se ha demostrado que las 
metodologías de desarrollo de software son muy beneficiosas a la hora de ayudar 
a los equipos de software de TI en el momento de entregar a la  fecha, software de 
alta calidad que satisfagan las necesidades de los clientes o usuarios finales.  
 
 
En el entorno competitivo el cual se encuentra el desarrollo de software en el mundo, 
es importante mejorar la planeación en los proyectos y revisar el modelo de negocio 
de las organizaciones, para ello debemos desarrollar una cultura empresarial que 
nos permita estar a la vanguardia de los cambios necesarios. 
 
 
Para poder satisfacer de manera eficiente las demandas de los usuarios, es 
necesaria la creación de una metodología de desarrollo de proyectos de software.  
 
 
En el año 2010, la empresa Sistemas CAS inicio con el desarrollo del proyecto del 
Sistema de Impuesto Predial Unificado. El proyecto no contaba con una estructura 
para llevar a cabo el proceso de desarrollo, el cual generó largos tiempos para la 
finalización de los entregables en cada una de las etapas o fases del proyecto. En 
el año 2011, Sistemas CAS comenzó el proyecto del Sistema de Impuesto de 
Industria y Comercio en el departamento del Huila. Durante el desarrollo, el proyecto 
incluyo actividades pesadas para el procesamiento de datos, el cual era muy difícil 
disponer y controlar de ellas. 
 
 
La problemática se resume en no contar con una estructura para planificar y 
controlar el proceso de desarrollo durante el ciclo de vida del producto de software 
y no afectar los costos y calidad del entregable. Así mismo seguir contando con el 
apoyo de los clientes a los cuales se les ofrece soluciones de software, asistencia y 
soporte, que son las alcaldías del departamento del Huila, entre ellas se encuentran 
el Municipio de Colombia, Municipio de El Hobo, Municipio de Teruel, Municipio de 





1.2.2  Análisis de Involucrados. A continuación en el cuadro 1 se identifican y 
analizan los interesados potenciales del proyecto, aquellas personas o grupos que 
se ven afectados positiva o negativamente con la ejecución del proyecto, con la 
finalidad de identificar las expectativas, intereses e influencia de cada uno de ellos. 
 
 
Cuadro 1. Registro de interesados 
Registro de Interesados 
Número Involucrado Tipo 
interesado 
Rol/Responsa
bilidad en el 
proyecto 





Interno Ejecuta y 
administra el 
proyecto 








































continua de la 
arquitectura 
 
















Simplificación de la 
sobrecarga de 
procesos, calidad y 
mejora 
Alta Alta 
6 Proveedores Externo Proveer 
hardware y 
software  
Venta de software y 
hardware 
Baja Alta 




De acuerdo al registro de los interesados con su respectivo número, se agrupan 















 BAJO ALTO 
INFLUENCIA 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
1.2.3 Árbol de problemas.  A través del árbol de problemas se define el problema 
principal, determinando los efectos y causas de estos (Véase Figura 2). 
 
 
Figura 2. Árbol de problemas 
 
Fuente. Elaboración Propia 
COMUNICAR 










1.2.4  Descripción del problema principal a resolver.  La empresa Sistemas CAS 
no tiene una metodología de desarrollo de software definida para sus proyectos 
actuales, teniendo en cuenta que esta empresa es nueva en el mercado de 
software, la implementación de una metodología de desarrollo de software es parte 
de su crecimiento empresarial. Por esta razón se plantea en el actual trabajo de 
grado el mejoramiento de los procesos de desarrollo de los proyectos de software 




El presente documento se basa en el diseño de una metodología de desarrollo de 
proyectos de software, lo que es realmente importante en una organización de 
servicios de software y su ausencia se convierte en el problema central. 
 
 
La ausencia de la metodología de software en los proyectos de la organización 
según el gerente de proyectos de la empresa ha generado retrasos en las entregas, 
calidad en el producto de software y falta de organización en el proceso de 
desarrollo del producto de software. 
 
 
1.2.5  Árbol de objetivos.  A continuación  se determina el objetivo principal del 
proyecto, así como los medios y los fines con los que se desarrolla, igualmente se 
define  los entregables generados del diseño de la metodología de desarrollo de 
software para los proyectos de la empresa Sistemas CAS (Véase Figura 3). 
 
 
Figura 3. Árbol de objetivos 
 
Fuente. Elaboración Propia 
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1.3  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
 
Se definió cuatro alternativas de solución, las cuales luego de un proceso de 
evaluación nos llevarán a tomar una decisión sobre la solución a implementar. 
 
 
1.3.1  Identificación de acciones y de alternativas.  A continuación se presentan 
las alternativas que pueden dar solución a la necesidad o problema planteado. Estas 
alternativas se describen a continuación (Véase Cuadro 3).  
 
 
1.3.1.1 Alternativa 1. Utilizar una metodología de desarrollo de software existente. 
 
 
1.3.1.2 Alternativa 2. Utilizar una metodología de desarrollo de software a medida, 
de acuerdo a las necesidades y expectativas de los proyectos de la organización. 
 
 




1.3.1.4 Alternativa 4. Contratar personal experto o aumentar los recursos humanos.  
 
 






Existen metodologías de desarrollo de software existentes que utilizan algunas 
organizaciones y se encuentran ya documentada. Entre ellas se encuentra 





Crear una metodología de desarrollo de software especial o a medida para los 
proyectos de la empresa Sistemas CAS, según las necesidades, requerimientos, 






Contar con equipamiento tecnológico avanzado para garantizar la máxima 





Adquirir  más personal o contratar personal experto y capacitado para aumentar 
la eficiencia en la realización de procesos. 





1.3.2  Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones 
para la selección. A continuación se presenta el cuadro de análisis de las 
alternativas de solución planteadas (Véase Cuadro 4), presentando cinco variables  
donde se evalúan con un peso (Véase Cuadro 5) identificando la mejor alternativa 
solución al problema identificado. 
 
 




















1 1 4 3 3 4 73 
2 5 4 5 5 5 110 
3 5 3 2 2 2 60 
4 5 3 1 2 2 55 
Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Cuadro 5. Peso variables para alternativas de solución 
VARIABLE PESO 
Costo 3.0 
Tiempo de entrega 5.0 
Estrategia 5.0 
Reducción de defectos 5.0 
Mejora de procesos 5.0 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
La alternativa que es más adecuada para resolver el problema planteado, de 
acuerdo a la mejor puntuación que obtuvo según los parámetros o variables 
evaluados es la alternativa 2, es la creación de la metodología de software para la 
empresa Sistemas CAS, que obtuvo una puntuación total de 110 de acuerdo al peso 
que se le dio a cada variable. A partir del desarrollo de la alternativa 2, la 
organización podrá mejorar los procesos durante el ciclo de vida del producto de 
software y podrá contar con un marco a medida de trabajo para estructurar, 
planificar y controlar el proceso de desarrollo. 
 
 
1.4  OBJETIVOS DEL PROYECTO CASO 
 
 
A continuación se mencionan los objetivos generales y específicos del proyecto: 
 
 
1.4.1  Objetivo general. Diseñar una metodología de desarrollo de proyectos de 




1.4.2  Objetivos específicos 
 
 
  Describir la organización Sistemas CAS e identificar el tipo de proyecto de 
desarrollo de software solicitado por sus clientes. 
 
 
 Documentar diferentes metodologías de desarrollo de software existentes para 
identificar su entorno, estructura, requisitos y soluciones que cada metodología 
utiliza y propone para planificar y controlar el proceso de desarrollo. 
 
 
 Realizar un estudio comparativo entre las metodologías de desarrollo de 
software evaluadas para detallar, entender y comprender los métodos y 
procedimientos que cada metodología propone. 
 
 
 Ajustar y/o articular la metodología de desarrollo de proyectos de software de 
acuerdo con el tipo de necesidades y enfoque que la empresa Sistemas CAS 
maneja en cada uno de sus proyectos. 
 
 
 Definir el trabajo necesario para la implementación de la metodología de 
desarrollo de software a la empresa Sistemas CAS y poder adaptarla a los 
proyectos y facilitar la producción de software de alta calidad. 
 
 
1.5  MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GRADO 
 
 
A continuación se describe los procedimientos  y  la metodología que se utilizó en 
el trabajo, en la recolección de información y  análisis, partiendo de las fuentes 
primarias y secundarias. 
 
 
1.5.1  Fuentes de información 
 
A continuación se presentan las fuentes de información que se tuvieron en cuenta 
para el desarrollo del presente trabajo. 
 
 
1.5.1.1  Fuentes primarias 
 
A continuación se presentan las fuentes primarias que se tuvieron en cuenta para 






 Entrevistas al  gerente de proyectos de la empresa Sistemas CAS Wilmer Zuleta. 
 
 
 Encuestas al  gerente de proyectos de la empresa Sistemas CAS Wilmer Zuleta 
y al equipo de proyecto. 
 
 Consultas al gerente de proyectos de la organización. 
 
 
1.5.1.2  Fuentes secundarias 
 
 
A continuación se presentan las fuentes secundarias que se tuvieron en cuenta para 
la realización del presente trabajo. 
 
 
 Portales Web. 
 
 
 Libros de arquitectura de software. 
 
 
1.5.2  Tipos y métodos de investigación 
 
 
A continuación se presentan los tipos y métodos de investigación que se tuvieron 
en cuenta para la realización del presente trabajo. 
 
 
1.5.2.1  Tipos de investigación.  Será descriptiva, ya que durante el desarrollo del 
proyecto se pretende describir características de las diferentes metodologías de 
desarrollo de software existentes. 
 
 
1.5.2.2  Métodos de Investigación. A continuación se nombran los métodos de 
investigación que se utilizarán como herramientas de recolección de información. 
 
 
 Método inductivo.  Se reúne la información necesaria a partir del análisis y 
estudio de los procesos que actualmente se ejecutan en la empresa Sistemas 
CAS para realizar el diseño de la metodología de desarrollo de software, 





 Método comparativo.  Se describe y analiza las metodologías de desarrollo de 
software existentes y actualmente utilizadas por varias organizaciones en el 
mundo, para recoger datos que nos puedan ayudar a comprender y entender 
mejor el desarrollo del proyecto para la empresa Sistemas CAS. 
 
 
 Método de observación.  Se utilizan para recolectar información por medio de 




1.5.3  Herramientas.  A continuación se mencionan las herramientas utilizadas 
para la recolección de datos  durante el desarrollo del proyecto. 
 
 
1.5.3.1  Encuesta.  Con el propósito de recopilar datos y conocer los productos y 
servicios que ofrece la empresa Sistemas CAS, se procedió a diseñar y realizar una 
encuesta al Ingeniero Wilmer Zuleta que contiene preguntas relacionadas con la 
percepción que tiene la empresa con respecto a la introducción de una metodología 
de desarrollo de software en los proyectos, con el fin de recoger información 
necesaria para el estudio, análisis y toma de decisiones en el desarrollo de la 
metodología de desarrollo de software. Con esta herramienta hay mayor rapidez en 
la obtención de resultados y gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite 
su tratamiento y el análisis estadístico. 
 
 
 Características. El  diseño  de la encuesta está construida sobre una plantilla  
que contiene diversas técnicas recopiladas y tiene la intención de obtener datos 
e información específica sobre la empresa Sistemas CAS. 
 
 Temas a tratar  
 
 
 Introducción de una metodología de desarrollo de software en los proyectos. 
 
 
 Productos y servicios de la empresa Sistemas CAS 
 
 
 Clientes de la organización 
 
 





1.5.3.2  Entrevistas.  Se realizarán entrevistas tanto al gerente del proyecto como 
al equipo de proyecto, con el fin de obtener un panorama claro de las necesidades 
y problemáticas actuales de los procesos, recolectando Información más exacta y 
de calidad. La entrevista es una herramienta importante ya que el entrevistado 
conoce la situación actual y a las necesidades requeridas. 
 
 
1.5.3.3  Reuniones.  Por medio de reuniones vía Skype se realizarán encuentros 
para intercambiar, informar y  recoger información,  intercambiar puntos de vista, 




1.5.3.4  Internet.  Es una herramienta para recolectar información a través de 
documentos electrónicos que hacen referencia a las metodologías de desarrollo 
existentes, brindando información importante para alinear los intereses y 
necesidades de la empresa Sistemas CAS con la metodología. 
 
 
1.5.3.5  Juicio de expertos.  Esta técnica se utiliza cuando no existe un conjunto 
de datos históricos útiles en el cual basarse. Esta técnica ayudará en la recolección 
de información en el diagnóstico teniendo en cuenta que estos datos se encuentran 
dispersos y no especificos, el cual será importante para el análisis de la misma. 
 
 
1.5.4  Supuestos y restricciones 
 
 




1.5.4.1   Supuestos 
 
 
 Cualquier consideración adicional sobre el alcance del proyecto causará 
modificaciones en la planeación establecida. 
 
 
 Se contará con la disposición por parte del cliente  para la documentación de 
procesos, identificación de necesidades y su posterior validación.  
 
 






1.5.4.2   Restricciones 
 
 
 El proyecto no debe extenderse más de lo planeado en el cronograma. 
 
 
 El acceso a la información referente a la empresa Sistemas CAS podría ser 
limitada. Información que se solicite puede ser confidencial. 
 
 
1.5.5  Entregables del trabajo de grado 
 
 
1.5.5.1 Descripción producto proyecto caso.  El producto a entregar es una 
metodología de desarrollo de proyectos de software para la empresa Sistemas CAS, 
el cual contendrá un enfoque para el desarrollo de software y con características 
definidas para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo. 
 
 
1.5.5.2  Proyecto caso.  El proyecto es el diseño de una metodología de desarrollo 
de software para la empresa Sistemas CAS y la planificación de la implementación 
de dicha metodología. Se desarrollan los planes de gestión según la guía del 
PMBOK®. Los entregables del proyecto se referencian en el Project Charter (Véase 
Anexo A)  y Plan de gestión de alcance (Véase Anexo C). 
 
 
1. 5. 6  Fases de la investigación  
 
 
A continuación se presentan las fases en las que se dividirá el desarrollo de la 
metodología de software para la empresa Sistemas CAS.  . 
 
 
1.5.6.1  Fase1. Gerencia del proyecto.  Incluye los planes de gestión, el cual 
proporcionan una visión total del proyecto, agrupando todos los aspectos 
importantes por áreas de conocimiento, suministrando los procesos y actividades 




1.5.6.2  Fase 2. Diagnóstico de empresa Sistemas CAS.  Conocer los productos 
y servicios que ofrece la empresa a sus clientes a través de  entrevistas y consultas 
con el gerente de proyectos actual. Obtener información sobre los clientes actuales 
por medio de base de datos, tipificando y clasificando la información para facilitar el 
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análisis, procesamiento y evaluación de procesos de decisión, se entregará un 
documento con la información recolectada. 
 
 
1.5.6.3 Fase 3. Estudio comparativo de metodologías de desarrollo de 
software. Recolectar información necesaria de las metodologías existentes de 
desarrollo de software para conocer las actividades, procedimientos, herramientas, 
fases, roles o agentes que permiten definir un método de seguimiento y control al 
software a producir, mediante medios de comunicación como el internet y libros 
referentes a la ingeniera del software. 
 
 
Realizar un cuadro comparativo entre las diferentes metodologías de desarrollo de 
software definidas para detallar los modelos genéricos y las técnicas que cada 
metodología utiliza o sigue durante el ciclo de vida de un proyecto de desarrollo. 
 
 
1.5.6.4  Fase 4. Ajuste de metodología a la empresa Sistemas CAS.  Ajustar la 
metodología de desarrollo  de software a los modelos o técnicas requeridas y 
necesarias según el tipo de proyecto que maneja la empresa Sistemas CAS, 
después de evaluar y conocer las diferentes metodologías de desarrollo de software 
existentes se realiza el diseño de  la metodología acorde a las necesidades de la 
empresa y requerimientos del proyecto. 
 
 
1.5.6.5  Fase 5. Implementación. Se realiza un listado de las actividades que 
describen los pasos requeridos para realizar la implementación de la metodología 




2.   ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
 
Los estudios y evaluaciones que se describen en este capítulo consideran los 
aspectos de sostenibilidad social, técnicos, económicos y de riesgos. No se aplica 
el estudio de mercado ya que el producto a desarrollar es una metodología de 
desarrollo de software en la fase de ejecución del producto de software. 
 
 
2.1  ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
A continuación se presenta el estudio técnico para obtener una base financiera y 
económica del proyecto a realizar. 
 
 
2.1.1 Organización donde se presenta el problema. Sistemas CAS es una 
empresa del sector informático, ubicada en Neiva, capital del departamento del 
Huila, dedicada a desarrollar soluciones de software para facilitar la gestión de las 
compañías. Tiene 3 años de experiencia en el mercado de desarrollo de software y 
como objetivo principal es brindar a las empresas herramientas necesarias que se 
ajusten a las necesidades y contribuir a un mejor desempeño de la organización 
y evidenciar una mejora dentro de la empresa  
 
 
2.1.2  Direccionamiento estratégico 
 
 
A continuación se presenta el direccionamiento estratégico, donde se formulan las 
finalidades y propósitos del presente trabajo. 
 
 
2.1.2.1 Misión. Distribuir software empleando tecnología de punta, para ir a la 
vanguardia con los últimos avances tecnológicos.  Ofrecer un servicio eficiente, 
eficaz y de calidad, para que los clientes dispongan de soluciones de software 
confiables, para ayudar a las organizaciones al manejo de toda su información. 
 
 
2.1.2.2 Visión. Ser una empresa desarrolladora de software, con soluciones que 
integren los requerimientos del mercado Colombiano, teniendo un equipo de trabajo 
que cuente con valores como la responsabilidad, sentido de pertenencia y 
proyección futurista, para el logro de los objetivos organizacionales. 
 
 




 Trabajo con ánimo y entusiasmo. 
 
 
 Lealtad con nuestra empresa, clientes y compañeros de trabajo. 
 
 
 Optimo servicio, confianza, apoyo a nuestros clientes, son sinónimo de calidad. 
 
 
 Honestidad, no dar plazos que no podemos cumplir; ser abiertos con nuestros 








 Desarrollar software con herramientas de avanzada. 
 
 
 Incursionar en nuevas áreas de aplicación de software. 
 
 
 Mantener software moderno, innovador, ágil y confiable. 
 
 
 Actualización constante en conocimientos y recursos logísticos. 
 
 
 Tiempos de respuestas rápido en el soporte. 
 
 
 Asesoría a clientes para el buen uso del software. 
 
 
 Mantener exclusividad en la distribución de nuestros productos. 
 
 
 Motivar y fortalecer el buen clima laboral. 
 
 
 Establecer y apoyar criterios de motivación y reconocimiento. 
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2.1.2.5 Política de calidad. Ante la carencia de una política de calidad en la 








 Trabajar en la mejora continua de nuestros procesos, para que sean cada vez 
más efectivos y eficientes. 
 
 
2.1.2.6 Objetivos de la compañía.  Desarrollar soluciones de software para la 
evolución tecnológica de la organización, actualización en al campo tecnológico, 
mejora de procesos y hacerlas mejores empresas en cualquiera de los aspectos, ya 
sea financiero, administrativo y laboral. 
 
 
2.1.2.7 Mapa de procesos. Ante la carencia de un mapa de procesos por parte de 
la empresa Sistemas CAS  la autora del presente documento define el mapa de 
procesos con el fin de conocer mejor y más profundamente el funcionamiento y el 
desempeño de los procesos y las actividades en los que la organización se haya 
involucrada, prestando una atención especial a aquellos aspectos clave de la 






















Figura 4. Mapa de procesos de la empresa Sistemas CAS 
 
Fuente. Elaboración propia. A partir de documentos organizacionales 
 
 
2.1.2.8 Mapa estratégico. La autora del presente documento define el mapa 
estratégico, el cual permite  alinear a todos los miembros de la organización hacia 






















Figura 5. Mapa estratégico de la empresa Sistemas CAS 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
2.1.2.9 Cadena de valor de la organización. La cadena de valor lo define la autora 
del presente documento, exponiendo el modo en que se desarrollan las acciones y 
actividades de la empresa Sistemas CAS (Véase  Figura 6). 
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Figura 6. Cadena de valor empresa Sistemas CAS. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
2.1.2.10 Estructura organizacional. La estructura organizacional de la empresa 



















Figura 7.  Estructura organizacional empresa Sistemas CAS 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
2.1.3  Análisis y descripción del proceso. La empresa Sistemas CAS utiliza el 
modelo en cascada como método o proceso de desarrollo de software para los 
proyectos actuales. Este modelo consta de etapas secuenciales y se realiza una 
aprobación previa a comenzar una nueva etapa. A continuación se describe las 
actividades que se realizan en cada una de las fases del modelo. 
 
 
2.1.3.1  Análisis y definición de requerimientos. A partir de las consultas 
realizadas a los clientes, se define los requerimientos del sistema, obteniendo en 




2.1.3.2  Diseño del sistema y del software.  Se desarrolla un diseño preliminar de 
todo el sistema, de acuerdo a las necesidades del cliente, para tener un panorama 
de las relaciones de los componentes que lo conforman. 
 
 
2.1.3.3 Implementación y prueba de unidades: Se implementa el diseño 
elaborado anteriormente y se realizan pruebas unitarias de los componentes y 





2.1.3.4  Integración y prueba del sistema.  Las unidades o componentes que se 
desarrollaron individualmente,  se integran para probar el sistema completo y 
verificar que cumplen con los requerimientos definidos en la etapa de definición de 
requerimientos del software, se realizan las pruebas respectivas y se entrega el 
producto de software al cliente. 
 
 
2.1.3.5  Funcionamiento y mantenimiento. Se realiza la corrección de errores al 
sistema puesto en marcha. En esta etapa se pueden crear requerimientos nuevos 
para mejorar la implementación del sistema. 
 
 
La figura 8 (Véase Figura 8) muestra el flujo de operación que se realiza desde que 










Figura 8. Flujo de operación de la solución de software empresa Sistemas CAS 
 
 
Fuente. Elaboración Propia 
 
 
2.1.4  Estado del arte 
 
 
A continuación se presenta las investigaciones relacionadas con el presente trabajo.  
 
 
2.1.4.1  Ingeniería de software.  “La Ingeniería de software es una disciplina o área 
de la informática o ciencias de la computación, que ofrece métodos y técnicas para 
desarrollar y mantener software de calidad que resuelven problemas de todo tipo.” 




2.1.4.2  Atributos de un software.  Así como los servicios que proveen, los 
productos de software tienen un cierto número de atributos asociados que reflejan 
la calidad de ese software. Estos atributos no están directamente asociados con lo 
que el software hace. Más bien, reflejan su comportamiento durante su ejecución y 




Algunos ejemplos son el tiempo de respuesta del software a una pregunta del 
usuario y la comprensión del programa fuente. Esto se generaliza en el conjunto de 
atributos (Véase Figura 9), el cual tiene las características esenciales de un sistema 
de software bien diseñado. 
 
 
Figura 9. Atributos de un software 
Fuente. Sommerville, I. (2005). Ingeniería del Software.  (7ª ed).  España: Addison Weslym, 691p 
 
 
2.1.4.3  Metodología de desarrollo de software.  Un proceso de software detallado 
y completo suele denominarse “Metodología”. “Las metodologías se basan en una 
combinación de los modelos de proceso genéricos (cascada, evolutivo, incremental, 
espiral entre otros). Adicionalmente una metodología debería definir con precisión 
los artefactos, roles y actividades involucrados, junto con prácticas y técnicas 
recomendadas, guías de adaptación de la metodología al proyecto, guías para uso 
de herramientas de apoyo, etc.” (Villa, 2015, p. 2). 
 
 
2.1.4.4  Proceso Unificado Racional -RUP.  “Es un marco de trabajo de proceso 
de desarrollo de software iterativo creado por Rational Software Corporation, una 
división de IBM desde 2003. RUP no es un proceso preceptivo concreto individual, 
sino un marco de trabajo de proceso adaptable, con la idea de ser adaptado por las 
organizaciones de desarrollo y los equipos de proyecto de software que 
seleccionarán los elementos del proceso que sean apropiados para sus 




“RUP resultó de la combinación de varias metodologías y se vio influenciado por 
métodos previos como el modelo en espiral. Los creadores y desarrolladores del 
proceso se centraron en el diagnóstico de las características de diferentes proyectos 
de software fallidos. De esta forma intentaron reconocer las causas raíz de tales 
fallos“(Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2015, p. 1). 
 
 
El fallo de los proyectos es causado por una combinación de varios síntomas, 
aunque cada proyecto falla de una forma única. La salida de su estudio fue un 
sistema de mejores prácticas del software al que llamaron RUP.  
 
 
RUP se describe normalmente desde tres perspectivas:  
 
 
 Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo sobre el tiempo.  
 
 








“El RUP es un modelo en fases que identifica cuatro fases diferentes en el proceso 
del software. Sin embargo, a diferencia del modelo en cascada donde las fases se 
equiparan con las actividades del proceso, las fases en el RUP están mucho más 
relacionadas con asuntos de negocio más que técnicos“(Blogspot, 2015, p. 1). 
 
 
 Inicio. El objetivo de la fase de inicio es el de establecer un caso de negocio para 
el sistema. Se deben identificar todas las entidades externas (personas y 
sistemas) que interactuarán con el sistema y definir estas interacciones. Esta 
información se utiliza entonces para evaluar la aportación que el sistema hace 
al negocio. Si esta aportación es de poca importancia, se puede cancelar el 
proyecto después de esta fase. (Scribd, 2014, p. 1). 
 
 
 Elaboración. Los objetivos de la fase de elaboración son desarrollar una 
comprensión del dominio del problema, establecer un marco de trabajo 
arquitectónico para el sistema, desarrollar el plan del proyecto e identificar los 
riesgos clave del proyecto. Al terminar esta fase, se debe tener un modelo de los 
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requerimientos del sistema (se especifican los casos de uso UML), una 
descripción arquitectónica y un plan de desarrollo del software. (Slideshare, 
2015, p. 1). 
 
 
 Construcción. La fase de construcción fundamentalmente comprende el diseño 
del sistema, la programación y las pruebas. Durante esta fase se desarrollan e 
integran las partes del sistema. Al terminar esta fase, debe tener un sistema 
software operativo y la documentación correspondiente lista para entregarla a 
los usuarios. (Slideshare, 2015, p. 1). 
 
 
 Transición. La fase final del RUP se ocupa de mover el sistema desde la 
comunidad de desarrollo a la comunidad del usuario y hacerlo trabajar en un 
entorno real. Esto se deja de lado en la mayor parte de los modelos de procesos 
del software pero es, en realidad, una actividad de alto costo y a veces 
problemática. Al terminar esta fase, se debe tener un sistema software 
documentado que funciona correctamente en su entorno operativo. (Slideshare, 
2015, p. 1). 
 
 
Figura 10. Fases de la metodología de desarrollo RUP 
 




2.1.4.5  XP.  Según el libro de Sommerville (2005) la definición de XP (Programación 





La Programación Extrema (XP) es posiblemente el método ágil más conocido y 
ampliamente utilizado. En la programación extrema, todos los requerimientos se 
expresan como escenarios (llamados historias de usuario), los cuales se implementan 
directamente como una serie de tareas. 
 
Los programadores trabajan en parejas y desarrollan pruebas para cada tarea antes 
de escribir el código. Todas las pruebas se deben ejecutar satisfactoriamente cuando 
el código nuevo se integre al sistema. Existe un pequeño espacio de tiempo entre las 
entregas del sistema. La Figura 11 (Véase Figura 11) ilustra las fases la programación 
XP. 
 
El desarrollo incremental se lleva a cabo través de entregas del sistema pequeñas y 
frecuentes y por medio de un enfoque para la descripción de requerimientos basado 
en las historias de cliente o escenarios que pueden ser la base para el proceso de 
planificación. 
 
La participación del cliente se lleva a cabo a través del compromiso a tiempo completo 
del cliente en el equipo de desarrollo. Los representantes de los clientes participan en 
el desarrollo y son los responsables de definir las pruebas de aceptación del sistema 
(Sommerville, 2015, p. 712).  
 
 
Figura 11.  Fases de la metodología de desarrollo XP 
 
Fuente. Laboratorio Nacional de Calidad del Software.  (2015). ingeniería del software: metodologías y ciclos de vida. 





2.1.4.6  Scrum.  Scrum es un proceso en el cual se aplican un conjunto de mejores 
prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 
posible de un proyecto. En el proceso de SCRUM se realizan entregas parciales y 
regulares del producto final. Scrum está especialmente indicado para proyectos en 
entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los 
requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, 
la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 
 
 
Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al 
cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se 
disparan o la calidad no es aceptable, cuando la moral de los equipos es baja y la 
rotación alta, cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias 
sistemáticamente.  Scrum permite en cualquier momento realinear el software con 
los objetivos de negocio de la empresa, ya que puede introducir cambios funcionales 
o de prioridad en el inicio de cada nueva iteración sin ningún problema.  
 
 
“Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro 
porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a 
las circunstancias de la evolución del proyecto. “(Navegapolis, 2015, p. 1). 
 
 
A continuación en la Figura 12 (Véase Figura 12) se muestra el proceso de la 























Figura 12. Fases metodología de desarrollo SCRUM 
 




2.1.4.7  Software. “Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte 
lógico de un sistema informático; comprende el conjunto de los componentes lógicos 
necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición 
a los componentes físicos, que son llamados hardware” (Blogspot, 2015, p. 1). 
 
 
 Funciones del software: 
 
 
 Administrar los recursos de computacionales 
 
 
 Proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos. 
 
 
 Actuar como intermediario entre el usuario y la información almacenada. 
 
 
 Programas de Software.  “Conjunto de argumentos o instrucciones para la 
computadora, almacenado en la memoria primaria de la computadora junto con 
los datos requeridos para ser ejecutado, en otras palabras hacer que las 





 Los procesos del ciclo de vida del software.  Según la norma ISO 12207-1, las 
actividades que se pueden realizar durante el ciclo de vida se puede agrupar en 
cinco procesos principales, ocho de soporte y cuatro procesos generales de la 
organización, así como un proceso que permite adaptar el ciclo de vida a cada 
caso concreto.(Véase Figura 13) 
 
 
Figura 13. Ciclo de vida del software 
 
Fuente. Sommerville, I. (2005). Ingeniería del Software.  (7ª ed.). España:Addison Weslym, 2005. p.  691 
 
 
2.1.4.8  Proyecto.  “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los 
proyectos indica un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran 
los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no 
se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que 





2.1.4.9  Dirección de proyectos. La dirección de proyectos es la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 
para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e 
integración adecuadas de los 42 procesos de la dirección de proyectos, agrupados 
lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos. Estos 5 grupos de procesos 
son: Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. (B3 
Arquitectos Técnicos, 2015, p. 1). 
 
 
2.1.5  Aplicación del estado del arte.  Para el diseño conceptual se realiza un 
estudio comparativo de las metodologías de desarrollo de software consideradas en 
el estado del arte. 
 
 
2.1.5.1  Estudio comparativo de metodologías de desarrollo de software.  A 
continuación se define la comparación de las metodologías de desarrollo de 
software de acuerdo a cuatro aspectos: Costo, Fases, Partes, Cliente y Roles, que 
cada metodología contempla (Véase Cuadro 6). 
 
 
Cuadro 6. Comparativo de metodologías de desarrollo de software 
 XP RUP SCRUM 
Costo Reduce el costo del cambio 
en las etapas de vida del 
sistema. 
 
Se requiere un grupo 
pequeño de programadores 
para trabajar con esta 
metodología entre 2 – 15 
personas y estas irán 
aumentando conforme sea 
necesario. 
Un cambio en las etapas de vida 
del sistema incrementaría 
notablemente el costo. 
 
Requiere un grupo grande de 
programadores para trabajar con 
esta metodología. 
Según el número de 
personas el equipo del 
proyecto 
 
Fases Define 4 variables para el 
proyecto: 
 
 Coste  
 Tiempo  
 Calidad 
 Alcance. 
 Inicio (Define el alcance del 
proyecto) 
 Elaboración (definición, 
análisis, diseño)  
 Construcción 
(implementación) 
 Transición (fin del proyecto y 
puesta en producción) 
El proceso de desarrollo 




 Revisión de los 
planes de release 
 Distribución 
 Revisión y ajuste de 
los estándares de 
producto. 




Realiza un levantamiento 
exhaustivo de requerimientos.  
 
Intenta reducir al número de 
cambios tanto como sea posible.  
 
Realiza el Análisis y diseño, tan 
completo como sea posible.  
 Planificación de la 
iteración 
 Ejecución de la 
iteración 





Cuadro 6 (Continuación) 
Cliente El cliente es parte del equipo El cliente interactúa con el equipo 
de desarrollo mediante reuniones  
Interlocutor único ante el 
equipo, con autoridad 
para tomar decisiones 
Roles  Programador 
 Jefe de proyecto 
 Cliente 
 Encargado de pruebas 
 entrenador 
 No hay un jefe de 
proyecto. Las 
responsabilidades del 
tradicional jefe de 
proyecto se distribuyen a 
los siguientes roles de un 
equipo Scrum:  
 El cliente  
 Facilitador 
 Equipo del proyecto 
Tipo de 
proyecto 
Grandes proyectos Para grandes, a largo plazo, a 
nivel de empresa con proyectos a 
medio y alta complejidad. 
Todo tipo de proyecto 
Fuente. Elaboración propia. Basado en las metodologías del estado del arte…Sección 2.1.4…. 
 
 
2.1.5.2  Diseño de metodología propuesta.  Después de realizar la comparación 
de metodologías de desarrollo de software se procede a generar una propuesta de 
diseño que resume las consideraciones y aspectos  que contiene la metodología 
propuesta de acuerdo al juicio de expertos y a las necesidades de la empresa que 
son las mejores y favorecerán a la organización.(Véase Cuadro 7) 
 
 
Cuadro7. Consideraciones propuesta metodológica 































compromiso por parte 
de los interesados en 
los objetivos definidos 
y el costo de las 
mismas 
Credibilidad en la 
estimación de tiempos 
y costeo, prioridades, 
riesgos y desarrollo del 
proceso 
Conocimiento de las 
arquitecturas 










Fuente. Elaboración propia 
 
 
A continuación se describen las características generales de los procesos de la 
metodología de desarrollo de software propuesta para la empresa Sistemas CAS 





Cuadro 8. Caracterización Metodología Propuesta 
Fase Descripción 
Recolección de requerimientos Se deben identificar todas las entidades 
externas (personas y sistemas) que 
interactuarán con el sistema y definir estas 
interacciones. Reuniones con el cliente para 
definir los requerimientos del sistema.  
 
Planificación y análisis Identificar los riesgos clave del proyecto. Se 
investigan las necesidades de los clientes para 
establecer  los objetivos que se deberían cubrir. 
Los desarrolladores estiman los tiempos 
adecuados para el desarrollo y el gerente 
decide el orden de las actividades  y 




Se realiza un diseño o modelo de los 
requerimientos del sistema. Se debe aprobar 
por el gerente de proyecto y si se aprueba se 




Se implementa el diseño aprobado 
anteriormente y se realizan los algoritmos 
necesarios para el cumplimiento de los 
requerimientos. Requiere pruebas unitarias  
 
Pruebas Pruebas para cada entregable por el analista 
funcional, si las pruebas de aceptación fallan, 
son analizadas para evaluar su corrección, así 
como para prever que no vuelvan a ocurrir. 
 
Cierre Se realiza la corrección de errores al sistema 
puesto en marcha. En esta etapa se pueden 
crear requerimientos nuevos para mejorar la 
implementación del sistema. 
 
Fuente. Elaboración Propia 
 
 
2.2  SOSTENIBILIDAD 
 
 
El análisis de sostenibilidad considera los aspectos desde el punto de vista social, 
ambiental y económico.  Se utilizará la herramienta P5 el cual se define: 
 
 
 “El estándar P5 de GPM es una herramienta que brinda soporte para la alineación 
de portafolios, programas y proyectos con la estrategia organizacional para la 
Sostenibilidad y se centra en los impactos de los procesos y de los entregables de 
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los proyectos en el Medio Ambiente, en la Sociedad, en la línea base corporativa y 
en la economía local” (Green Project Management Organization-GPM.  2014, p. 1) 
 
 
2.2.1  Social.  Según el estándar P5 se presentan los aspectos de derechos 
humanos, el cual comprende los principios globales de las Naciones Unidas, trabajo 
decente, lucha contra la corrupción y la ética, el cual hace referencia tanto en la 
ética en los negocios como la corporativa. Cuando el proyecto sea implementado 
se deben cumplir los derechos y deberes sociales en relación con el trabajo, 
respetando la normatividad legal vigente, los interesados que están siendo 
afectados por el proyecto y rechazando cualquier tipo de discriminación. A través 
de la matriz Pestle se identifican los factores del entorno que va a afectar al proyecto 
(Véase  Cuadro 9).  
 
 
2.2.2 Económica.  Esta categoría permite la toma de decisión para la sostenibilidad, 
se analizará con la relación Costo-Beneficio en la sección 2.3 del presente 
documento…Ver sección 2.3… 
 
 
2.2.3  Ambiental. En la implementación, el proyecto se orientara a minimizar el 
impacto sobre los seres vivos y no vivos, enfocándose en el uso adecuado de la 
energía, papelería y residuos generados. 
 
 
Según ISO 14040, la cual trata aspectos e impactos ambientales potenciales a lo 
largo de todo el ciclo de vida del producto desde la adquisición de la materia prima, 
pasando por la producción, utilización, tratamiento final, reciclado, hasta su 
disposición, se identifica las oportunidades para mejorar el desempeño ambiental 
de los productos en las distintas etapas del ciclo de vida. 
 
 




 Asegurar que las partes interesadas del proyecto tengan un nivel de 
conocimiento de los impactos ambientales que genera el proyecto Diseño de 
una metodología de desarrollo de proyectos de software para la empresa 






 Analizar el ciclo de vida del proyecto de Diseño de una metodología de desarrollo 
de proyectos de software para la empresa Sistemas CAS, realizando un flujo de 
entradas y salidas (Ver figura 14), identificando puntos críticos con la realización 
del Eco balance. 
 
 
Los componentes que se analizaran para el proyecto son: 
 
 
 Papel: Hojas blancas tamaño carta u oficio, el cual contienen información varia 
de procesos, guías, diseños, entre otros. 
 
 
 Energía Eléctrica: La energía que se consume en el computador al consultar y 




 Tinta: Impresiones realizadas, analizado el gasto del cartucho, ya que se 
necesitan imprimir guías, formatos y diseños. 
 
 
2.2.3.1  Caracterización. Con la caracterización ambiental se busca realizar el 
análisis del entorno o área de influencia del proyecto. 
 
 
 Ubicación. El proyecto de diseño de una metodología de desarrollo de proyectos 
de software para la empresa Sistemas CAS se elaborara en la ciudad de Bogotá 
y se implementara en la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila. La 
extensión el municipio de Neiva, Huila es de 1.468Km cuadrados. 
 
 
 Población. La población del municipio de Neiva, Huila; de acuerdo al Censo de 
2005 es de 315.332 habitantes, el cual el 6% de la población vive en área rural 
y el 94% en el área urbana, en el municipio habitan en promedio 221,32 
habitantes por Km cuadrado. En el municipio la población económicamente 
Activa es de 44,50%. 
 
 
El diseño del marco de trabajo para estructurar, planificar y controlar el proceso 
de desarrollo en la creación de los productos de software de la empresa 
Sistemas CAS va dirigido al grupo de trabajo o desarrollo de proyectos, para que 
puedan utilizar un conjunto de procedimientos, técnicas y ayudas en el proceso 





 Infraestructura y agua potable.  “La cobertura que tiene el municipio de Neiva, 
Huila del acueducto es de 95,87%, en la zona rural es de 61,11% y en su zona 
urbana es de 98,17%, y la cobertura de alcantarillado es de 92,53%, en su zona 
rural es de 39,56% y en su zona urbana es de 96,03%. El municipio cuenta con 
76,38% en cobertura telefónica fija y 97,16% en el servicio de energía eléctrica” 
(Federación Colombiana de Municipios, 2014, p. 1). 
 
 
 Geología. El departamento del Huila se encuentra ubicado en una zona de 
amenaza sísmica alta según el estudio general de amenazas sísmicas de 
Colombia, realizado por la universidad de los Andes, la asociación Colombiana 
de Ingeniería sísmica (AIS), y el INGEOMINAS, esto se debe fundamentalmente 
a la posición tectónica y a las características geológicas que indican alta 
probabilidad de recurrencia de eventos sísmicos de magnitud importante. 
 
 
 Geomorfología: El alta por erosión se asocia a las áreas donde afloran 
formaciones geológicas litológicamente incompetentes compuestas por rocas 
blandas de tipo arcillas y limos, rocas cristalinas meteorizadas y los escarpes de 
las terrazas del río Magdalena y los cauces de las cuencas de los principales 
ríos del Huila. 
 
 
Fenómenos de remociones en masa son comunes en las vertientes de la cuenca 
del Río las ceibas y en la carretera Neiva - Balsillas - Guayabal, Departamentos 
del Huila y Caquetá. 
 
 
 Clima. La variación de temperatura en el departamento del Huila oscila entre 28º 
C experimentados en su parte más baja, especialmente en el valle de Neiva, 
extendiéndose hasta el extremo norte, atravesando toda la región semiárida de 
Yararaca (Tatacoa).  
 
 
 Contaminación. En la ciudad la progresiva contaminación del aire producida por 
la emisión de dióxido de carbono como consecuencia del incremento 
indiscriminado de carros. (El Tiempo, 2015, p. 1). El vertimiento de basuras 
genera malos olores, enfermedades y baja calidad de vida para los ciudadanos. 
 
 Economía. “La economía del departamento del Huila se basa principalmente en 
la producción agrícola y ganadera, la explotación petrolera y el comercio. La 
agricultura se ha desarrollado y tecnificado en los últimos años y sus principales 
cultivos son café, algodón, arroz riego, fríjol, maíz tecnificado, maíz, entre otros. 
Los campos de petróleo se encuentran en el norte del departamento en donde 
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las reservas representan el 1,2% del total nacional” (Gobernación del Huila, 
2014, p. 1). 
 
 
 Tecnología: Según la administración municipal en el año 2010 en Neiva se 
dotaron 124 Centros Educativos con 2.700 computadores alcanzando una 
cobertura de 15,6 alumnos por equipo, se instalaron 63 nueva aulas de 
informática para un total de 118 aulas informáticas construidas. La inversión en 
el sector educación para el año 2010 fue de $ 113.324 millones. 
 
 
2.2.3.2  Análisis Pestle.  Con el análisis Pestle se identifica los factores del entorno 
que va a afectar al proyecto si se llegara a implementar en la empresa Sistemas 
CAS. 




Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis  
Nivel de 
incidencia Describa cómo incide en el 
proyecto 





económicamente activa se 
dedica en un 0,97% al 
sector de servicios 
  x    X 
   
Un Cambio se sector puede 
eliminar la metodología 
desarrollada 
Ambiental Clima 
El índice de escasez 
municipal de año seco está 
en 20% (medio) , con 
temperaturas mayores de 
20°C 
  x    x 
   
Disminución de los tiempos de 
trabajo o actividades para entrega 





El grado de amenaza 
volcánica del Volcán 
nevado del Huila es alto  
  x   x  
   Desaparecer la existencia e 
implementación de la  
metodología, tanto el servicio que 






Huila tiene participación 
estable con respecto a la 
economía , la cual ha 
fluctuado alrededor de 
1,8% del PIB nacional 
  x    x 
 
    
  Des habilitación del diseño de la 
metodología de desarrollo de 
software por falta de inversión en 






Entorno e instalaciones no 
adecuadas, temperaturas 
extremas, seguridad y 
confortabilidad de los 
empleados  
  x   x  
   Influir en la capacidad de trabajar, 
desempeño y productividad del 
equipo de desarrollo el cual 
conlleva a disminución de tiempos 





Cuadro 9 (Continuación) 
Componente Factor 
Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis Nivel de incidencia 
Describa cómo incide en el 
proyecto 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Económicos 






Falta de servicios  públicos 
o el incumplimiento de las 
especificaciones y 
Adecuación a las 
expectativas o 
necesidades del equipo de 
trabajo 
 
  x    x 
   
No desarrollar las actividades 
para la realización del producto y 
por consiguiente no utilizar la 






El cliente puede tener una 
opinión respecto a las 
nuevas técnicas, 
herramientas utilizadas, 
que se verán reflejadas en 
los tiempos de entrega y 
calidad del producto. 
Actitud variable 
  x x  x  
   
 
x 
Cambios en el diseño de la 
metodología de desarrollo de 
software  o eliminación de los 
métodos, técnicas o herramientas 






Publicidad de nuevas 
metodologías de desarrollo 
de software y  acciones de 
comunicación estratégica 
para lograr fidelidad y 
apoyo de los mismos para  
acciones presentes y/o 
futuras. 
 
  x    x 
   
Cambio en el diseño de la 
metodología o reemplazo de la  




Emprendedor Cambio de administración, 
cambio de sector 
  x   x  
   Cancelación de la implementación 









Descripción del factor en 
el entorno del proyecto 
Fase de análisis Nivel de incidencia 
Describa cómo incide en el 
proyecto 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Social 
Espíritu 
Emprendedor Cambio de administración, 
cambio de sector 
  x   x  
   Cancelación de la implementación 






La población en edad de 
trabajar y la población 
económicamente activa 
crecieron en 4 y 6 mil 
personas, 
respectivamente. El grupo 
de trabajo de proyectos 
crezca en un futuro. 
  x    x 
   
Cambio de alcance del proyecto 
Social 
Analfabetismo 
Huila tiene un 20% de 
habitantes mayores de 15 
años que no saben leer ni 
escribir 
       
   
Este factor conspira contra las 
posibilidades de desarrollo y de 
fortalecimiento de la capacidad 
competitiva el cual conlleva cambiar el 






Los desarrollos de los 
competidores sean más 
evolucionados e 
innovadores 
  x    x 
   
Remplazar la metodología de 








No hay recursos para 
financiar el diseño de la 
metodología de desarrollo 
de software o soporte de la 
misma. 
  x   x  
   Cancelación de la 
implementación, desarrollo o 
mantenimiento de la metodología 
de desarrollo de software por falta 
de recursos económicos 
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Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis Nivel de incidencia 
Describa cómo incide en el 
proyecto 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Tecnológicos 
Madurez de la 
tecnología 
Nuevos usos de los 
recursos que terminan con 
agotar la eficiencia de los 
procesos 
  x   x  
   Fin del uso de la metodología de 
desarrollo de software para los 





Ley 1341, el cual define 
principios y conceptos 
sobre la sociedad de la 
información y la 
organización de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 
 
  x    x 
   
Cambios en el diseño de la 
metodología de desarrollo de 
software, respecto a políticas que 
rigen el sector, protección al 
usuario, calidad del servicio, 
desarrollo de tecnologías y 
gestión de la administración 
adecuada 
Tecnológicos 
Acceso a la 
tecnología 
No contar con las 
plataformas tecnológicas 
adecuadas. La penetración 
en el departamento del 
Huila de suscriptores a 
internet es del 
6.04%(escasa) 
 
  x   x  
   
No promueve conocimiento, no 
promueve desarrollo, por 
consiguiente la desvinculación de 






El cliente continúe o no 
continúe usando el método 
o metodología de 
desarrollo de software 
  
  x   x  
   Al implementar la metodología de 
desarrollo de software ocurren 
cambios que pueden afectar en la 
satisfacción del cliente y como 
resultado eliminar la metodología 
en el proceso de creación del 








Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis Nivel de incidencia 
Describa cómo incide en el 
proyecto 




El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia 
(IDEAM), predijo que para 
el año 2040 el incremento 
de la temperatura puede 
ser de 2°C en el Huila, con 
probabilidades de 
aumentar si se tienen en 




  x    x 
   
Disminución de los tiempos de 
trabajo o actividades para entrega 
de producto, por tal, la extinción 
de la metodología 
Ambiental 
Sísmico El departamento del Huila 
se encuentra ubicado en 
una zona de amenaza 
sísmica alta según el 
estudio general de 
amenazas sísmicas de 
Colombia, realizado por la 
universidad de los Andes y 
la asociación Colombiana 
de Ingeniería sísmica (AIS) 
 






El factor puede afectar la 
infraestructura y por lo tanto en la 
implementación y control de la 
metodología de desarrollo de 
software 
Ambiental 
Erosión Fenómenos de remociones 
en masa son comunes en 
las vertientes de la cuenca 
del Río Las ceibas y en la 
carretera Neiva 
 
  x    x 
   
La pérdida de suelo puede que la 
planta física cambie de lugar en la 
zona y por ende  los tiempos de 
entrega se incrementan. 
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Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis Nivel de incidencia 
Describa cómo incide en el 
proyecto 









Provocadas por avenidas 
de los drenajes que 
deyectan de la Cordillera 
Oriental y central y que 
han dejado geoformas de 
abanicos a través del 
cuaternario.  
En general todo el Huila es 
susceptible a esta 
amenaza por su cercanía a 






  x    x 
   
Los daños y pérdidas que este 
factor podría causar conllevan  
costos de mantenimiento y 
construcción el cual afecta el 
proyecto aumentando los tiempos 





El Departamento del Huila 
presenta dos tipos 
amenazas de inundaciones 
de acuerdo a su origen: 
amenazas de origen 
natural y amenazas 







 x x   x  
   
Los costos de mantenimiento 
debido a las inundaciones son 
altos, esto conllevaría a la 
prolongación de tiempos o la 
eliminación del diseño de la 




Cuadro 9 (Continuación) 
Componente 
 
Factor Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis Nivel de incidencia 
Describa cómo incide en el 
proyecto 
I P Im C Cr Mn N 
I P Mp 
Ambiental 
Contaminación 
en el aire o 
auditiva 
Los estándares máximos 
permisibles según la 
resolución 627 del 2006 
del Ministerio de Ambiente, 
durante el día para el uso 
del suelo comercial, son de 
60 decibeles hasta 70 
decibeles. Neiva no 
cumple a cabalidad con la 
reglamentación. 
Neiva está ubicado en uno 
de los sectores donde más 
se extraen combustibles 
fósiles y predominan las 
fuentes de emisión difusa. 
  x    x 
   
Este factor causa inestabilidad, 
desorden, daño o malestar en un 
ecosistema, en el medio  físico o 
en las personas y con ello 
producir enfermedades, el cual 
afectaría en el proyecto 














I: Iniciación  








Nivel de incidencia: 




Mp: Muy positivo 
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2.2.3.3  Flujo de entradas y salidas.  A continuación se muestra el flujo de entradas 
y salidas del proyecto de diseño de la metodología de desarrollo de software 
propuesta para la empresa Sistemas CAS. 
 
 
Figura 14.  Flujo de entradas y salidas 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
2.2.3.4  Eco balance. Mediante el registro de la cantidad utilizada en un año de 
cada una de las entradas y salidas, reflejadas en el flujo de entradas y salidas 
anteriormente descritas (Véase Figura 14), se avalúa y analiza los impactos 
ambientales que parten de los productos utilizados. En el Cuadro 10 (Véase Cuadro 
10) se encuentra el registro de la cantidad  actualmente de las entradas y salidas  
en los procesos que se realizan a diario por un año en la realización de proyectos 
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Cuadro 10.Cantidad utilizada en kWh y kg anual en Sistemas CAS 
ENTRADAS UNIDAD CANTIDAD 
(Anual) 
SALIDAS UNIDAD CANTIDAD 
(Anual) 
Energía kWh 853,2 Residuos Sólidos kg 858,3459 







kWh 80,4 Residuos 
reciclables 
kg 2,2599 
Materiales kg 20,9151 Otros residuos kg 853,2 
Tinta kg 0,576    
Papel kg 13,5594    
Información kg 6,7797    
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Cuadro 11. Cantidad utilizada en kWh y kg de las entradas y salidas 
ENTRADAS UNIDAD CANTIDAD 
(Anual) 
SALIDAS UNIDAD CANTIDAD 
(Anual) 
Energía kWh 853,2 Residuos Sólidos kg 857,215 







kWh 80,4 Residuos 
reciclables 
kg 1,129 
Materiales kg 16,063 Otros residuos kg 853,2 
Tinta kg 0,250    
Papel kg 11,295    
Información kg 4,518    
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Con la implementación del diseño de la metodología de desarrollo para los 
proyectos de la empresa Sistemas, ayudará en la reducción de materiales como el 
papel y tinta. A continuación se efectúa la comparación en kg CO₂ entre el consumo 
que se genera anual actualmente (Véase Cuadro 13) con el consumo anual al 
implementar la metodología de desarrollo de software en la organización (Véase  




Cuadro 12. Factor de emisión energía eléctrica 
 Consumo Anual Unidades de 
medida Física 





853,2 kWh 0,29 kg CO₂/ kWh 247,428 
Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Cuadro 13. Factor emisión de papel actual. 
 Consumo Anual Unidades de 
medida Física 
Factor de emisión de 
CO₂ 
kg CO₂ 
Papel común 20,3391 kg 3 kg CO₂/Kg 61,0173 
Papel reciclado 2,2599 kg 1,8 kg CO₂/Kg 4,06782 
Fuente. Elaboración propia 
 
Cuadro 14. Factor emisión de papel anual después de implementar la 
Metodología de desarrollo. 
 Consumo Anual Unidades de 
medida Física 
Factor de emisión de 
CO₂ 
kg CO₂ 
Papel común 15,813 kg 3 kg CO₂/Kg 47,439 
Papel reciclado 1,129 kg 1,8 kg CO₂/Kg 2,0322 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 Factor de Emisión. (#CO₂ * Unidad de medida).  
 
 




 Huella de carbono:  Huella de carbono (2014)  
 
 
 Papel común: 47,439 kg CO₂ 
 
 
 Papel Reciclado: 2,0322 kg CO₂ 
 
 
 Energía Eléctrica: 247,428 kWh CO₂ 
 
 




 Huella de carbono Anual: 296,8992 kg CO₂. 
 
 
Huella de carbono antes de implementar la metodología de desarrollo de software: 
 
 
 Papel común: 61,02 kg CO₂ 
 
 
 Papel Reciclado: 4,07 kg CO₂ 
 
 
 Energía Eléctrica: 247,43 kWh CO₂ 
 
 
 Huella de carbono Anual: 61,0173 + 4,06782 + 247,428 
 
 
 Huella de carbono Anual: 312,51312 kg CO₂. 
 
 
En el cuadro 15 (Véase Cuadro 15) se muestra los indicadores de desempeño, el 
cual define una meta a partir de un objetivo, proporcionando un medio sencillo y 
fiable para medir logros, cumplimiento de objetivos y metas establecidas, y poder 
monitorear y evaluar sus resultados.  
 
 
Cuadro 15. Metas e indicadores de desempeño 



































Generados en el 
semestre  












Cuadro 15 (Continuación) 














EMP: Entradas de 
materias primas 
RP: Rendimiento de 
la producción 


















PL: Numero de 













































IP: número de 



















Fuente. Elaboración propia 
 
 
La Figura 15 (Véase Figura 15)  hace referencia a la probabilidad de ocurrencia de 
los riesgos que pueden producirse por factores del entorno de la naturaleza que se 






Figura 15. Probabilidad de ocurrencia para los riesgos Ambientales 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Según la probabilidad de ocurrencia de los riesgos ambientales, se realiza la matriz 
de dichos riesgos, ya que se debe considerar dentro de la gestión de los riesgos del 
proyecto, realizando dentro de la matriz una valoración de impacto y probabilidad 
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 Cuadro 16. Matriz de riesgos ambientales 
 VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS             









































3D 4D 2D 2D 3D 3D 0 25 H Mitigar 
1. Obras de prevención de 
emergencia                          
2. Proveer recursos 
presupuestales                              
3. Mantener un estado de 
alerta permanente     
4.Plan de Contingencia 
19 25 14 14 19 19 
Ambientales 
Inundaciones en 
el sitio de trabajo 
en horario laboral 
1B 2B 2B 2B 0B 1B 0 12 L Mitigar 
1. Obras de Mantenimiento 
(Eliminación de residuos, 
limpieza).                                                                      
2. Mejora de canales                                                              
3. Sistema de evacuación y 
drenaje 






rocas blandas de 




la zona donde 
está construida la 
planta física 
1A 2A 1ª 2A 0A 0A 0 5 N Mitigar 
1. Facilitar el crecimiento 
de una cubierta vegetal así 
como su mantenimiento.                                                    
2. Evitar o minimizar la 
sedimentación de los 
arroyos, lagos o lagunas.                                                    
3.  Limpiar y remover los 
sedimentos y escombros  
que se encuentren dentro 
de las estructuras de 
drenajes 
3 5 3 5 1 1 
Ambientales 
Contaminación en 
el aire en el área 
o zona de trabajo 
laboral 
2C 0C 2C 1C 0C 1C 0 13 L Mitigar 
1. Estaciones de monitoreo                                               
2. Programa de reciclaje en 
la empresa                           
3. Realizar Campañas 
educativas 
13 6 13 9 6 9 
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Cuadro 16 (continuación) 
 VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS             






































planta física en 
horario laboral 
4B 4B 2B 3B 3B 2B 0 21 M Mitigar 
1. Capacitar Personal                                                  
2.Cumplir con los 
requisitos del Código de 
Prevención de Incendios 
del Cuerpo de Bombero. 3. 
Plan contra incendios                                                      
4. Normas de 
funcionamiento interno 
21 21 12 16 16 12 
Ambientales 
Comportamiento 
torrencial de las 
corrientes  en 
horario laboral 
1B 3B 2B 1B 2B 0B 0 16 L Mitigar 
1. Obras de Mantenimiento 
(Eliminación de residuos, 
limpieza).                                                                      
2. Mejora de canales                                                              
3. Sistema de evacuación y 
drenaje 











0D 1D 3D 0D 1D 0D 0 19 M Mitigar 
1, Incrementar la 
eficiencia, incrementar el 
uso y desarrollo de 
tecnologías de bajo nivel 
de dióxido de carbono ,                                                                              
2, Plan para el manejo de 
las basuras,                            




7 10 19 7 10 7 
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Cuadro 16 (continuación) 
 VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS             









































1, Sistemas de prevención 
temprana                              
2. Planeación contingente 
de sequías             
3.Provisión de pastoreo 
oportuno de sequía 
incluyendo suministros de 






4 4 4 21 4 2 
Ambientales 
Volcánicos(flujo 




3D 3D 3D 2D 3D 0D 0 19 M Mitigar 
1. Mantener un estado de 
alerta permanente     
2.Plan de Contingencia                                              
3,Sistema de vigilancia 
permanente                                
4, Educación y divulgación 
19 19 19 14 19 7 






1, Planes, programas y 
proyectos para la 
reducción de riesgos y 
prevención de desastres.                          




16 16 16 16 16 12 
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Cuadro 16 (continuación) 
 VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS             






































acceso de la 
información 
0D 3D 0D 4D 3D 1D 0 25 H Mitigar 
 
1, Políticas de seguridad                                                      
2, Utilizar técnicas de 
desarrollo que cumplan 
con los criterios de 
seguridad al uso para todo 
el software que se 
implante en los sistemas,                  
3, Codificar la información.                                                
4, Redes perimetrales de 
seguridad                                
5, Tecnologías repelentes o 
protectoras                            
6, Copias de seguridad                                                         
7, Controlar el acceso a la 
información por medio de 
permisos centralizados y 
mantenidos,                       8, 
Restringir el acceso                                                          
















2C 4C 1C 3C 3C 2C 0 22 M Mitigar 
1, Políticas para promover 
la innovación y el 
desarrollo tecnológico 
13 22 9 18 18 13 




1, Actualización de equipos                                                




6 13 6 13 18 9 
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Cuadro 16 (continuación) 
 VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS             









































obligaciones de la 
empresa 
0B 0B 0B 2B 3B 2B 0 16 L Mitigar 
1, Evaluar la rentabilidad 
de la empresa                          
2, Planear un portafolio de 
inversiones  
2 2 2 12 16 12 
Sociales  Desempleo 0C 0C 0C 2C 3C 2C 0 18 M Mitigar 
1, Integrar la capacidad 
empresarial en la 
formación 2, Programas 
formativos 
6 6 6 13 18 13 




2.2.4 Riesgos. Los riesgos se definen de acuerdo a juicio de expertos e integrantes 
del grupo de trabajo. La evaluación de riesgos se encuentra en el plan de gestión 
de riesgos (Véase en el Anexo L). 
 
 
2.2.4.1  Involucrados 
 
 
 Matriz involucrados.  Los involucrados del proyecto son las personas u 
organizaciones que tienen relación directa o indirecta en el proyecto, igualmente 
que sean afectados por el proyecto de forma positiva o negativa, por tal motivo 
es importante analizarlos y lograr una adecuada participación, conociendo sus 
intereses y expectativas. La matriz de involucrados se encuentra en el plan de 
gestión de interesados  (Véase Anexo N).  
 
 
 Matriz dependencia-influencia.  La matriz de dependencia-influencia define la 
capacidad para controlar las decisiones que se tomarán con respecto al 
proyecto, ya sea para facilitar su implementación o ejercer una influencia que lo 
afecte negativamente, pero considerando a la vez su grado de dependencia 
respecto a la organización. (Véase Cuadro 17) El registro de interesados se 
encuentra en la sección 1.2.2. del presente documento…Véase Sección 1.2.2… 
 
 














 BAJO ALTO 
NIVEL DE INFLUENCIA DE LOS STAKEHOLDERS  
Fuente. Elaboración propia 
 
 
La matriz de influencia/interés agrupa a los interesados basándose en su 
participación activa en el proyecto frente al interés que pueda tener cada uno en el 
desarrollo de este...Véase Sección 1.2.2… 
 
 
 Matriz de temas y respuestas. La empresa Sistemas CAS cuenta con el modelo 
cascada para realizar el seguimiento de los proyectos de software, también 








Interesados: 2, 3,4 
 







de obra infantil y provee estrategias contra el acoso moral dentro de la 
organización. Esta organización ubicara su respuesta en el punto B, 




Figura 16. Matriz de Temas y Respuestas 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
2.2.4.2  Risk Breakdown Structure –RiBS. A continuación se muestra la 
representación jerárquica de los riesgos por categorización del riesgo para el 
proyecto de la metodología de desarrollo de software para la empresa Sistemas 
CAS. (Véase Figura 17) 
 
 
Figura 17. RBS 
 
Fuente. Elaboración propia 
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 Matriz de registro de riesgos. Para realizar el control y la gestión de los riesgos 
es necesario que mediante la matriz de riesgos se muestren todos los riesgos 
desde la etapa de planificación del proyecto, facilitando y manejando su 
mitigación y minimizando el impacto negativo en el presente proyecto. A través 
de la matriz de registro de riesgos se identifican y se ponderan los riesgos para 
conseguir una administración y poder disminuir la probabilidad y el impacto de 
los incidentes que afecten al proyecto (Véase Anexo  M). 
 
 
 Análisis cualitativo y cuantitativo 
 
 
 Escala para riegos negativos 
 
 
- Escala de probabilidad.  En el cuadro 18 (Véase Cuadro 18) se encuentra la 
valoración que se le da a los riesgos negativos que genera el proyecto: 
 
 
Cuadro 18. Escala de probabilidad para riesgos negativos 
Probabilidad Descripción Valor 
Insignificante Evento altamente improbable que ocurra 0,1 
Baja Evento improbable que ocurra 0,3 
Media Evento probable que ocurra 0,5 
Alta Evento que es muy probable que ocurra 0,7 
Muy Alta Evento altamente probable que ocurra 0,9 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
- Escala de impacto.  En el cuadro 19 (Véase Cuadro 19) muestra la valoración 
del impacto y el peso que genera los riesgos negativos tanto en lo económico 
como en tiempo cronograma del proyecto: 
 
Cuadro 19. Escala de impacto para riesgos negativos 
Impacto Económicos Tiempo Valor 
 
Insignificante El presupuesto se incrementa 
menos del 2% 
Aumento insignificante 0,05 
Baja El presupuesto se incrementa 
entre el 2 y 5% 
Aumento del tiempo <5% 0,10 
Media El presupuesto se incrementa 
entre el 5 y 8% 
Aumento del tiempo entre 
5 y 10% 
0,20 
Alta El presupuesto se incrementa 
entre el 8 y el 10% 
Aumento del tiempo entre 
10 y 20% 
0,40 
Muy Alta El presupuesto se incrementa 10% 
o mas 
 Aumento del tiempo 
>20% 
0,80 
Fuente. Elaboración propia 
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 Escala riesgos positivos 
 
 
- Escala de probabilidad. En el cuadro 20 (Véase Cuadro 20) se encuentra la 
valoración que se le da a los riesgos positivos que genera el proyecto: 
 
 
Cuadro 20. Escala de probabilidad para riesgos positivos 
Probabilidad Descripción Valor 
Insignificante Evento altamente improbable que ocurra 0,1 
Baja Evento improbable que ocurra 0,3 
Media Evento probable que ocurra 0,5 
Alta Evento que es muy probable que ocurra 0,7 
Muy Alta Evento altamente probable que ocurra 0,9 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
- Escala de impacto. En el cuadro 21 (Véase Cuadro 21) muestra la valoración del 
impacto y el peso que genera los riesgos positivos tanto en lo económico como 
en tiempo cronograma del proyecto: 
 
 
Cuadro 21. Escala de impacto para riesgos positivos 
Impacto Económicos Tiempo Valor 
 
Insignificante El presupuesto se disminuye 
menos del 2% 
Reducción de tiempo 
insignificante 
0,05 
Baja El presupuesto se disminuye 
entre el 2 y 5% 
Reducción del tiempo 
<5% 
0,10 
Media El presupuesto se disminuye 
entre el 5 y 8% 
Reducción del tiempo 
entre 5 y 10% 
0,20 
Alta El presupuesto se disminuye 
entre el 8 y el 10% 
Reducción del tiempo 
entre 10 y 20% 
0,40 
Muy Alta El presupuesto se disminuye 
10% o mas 
Reducción del tiempo 
>20% 
0,80 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 Matriz de probabilidad e impacto 
 
A continuación se presenta la matriz de probabilidad e impacto de los riesgos que 
enfrenta el presente proyecto. (Véase Cuadro 22) 
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Cuadro 22.  Probabilidad por impacto 
  Probabilidad x Impacto 
 
Muy Alta 0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 
Alta 0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 
Media 0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 
Baja 0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 
Insignificante 0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 
  0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 




Fuente. Elaboración propia 
 
 
A continuación se identifica el nivel de riesgo  en cuanto a tiempo (Véase Cuadro 
23) y dinero (Véase Cuadro 24) y se establece el orden de prioridad en función de 
las características de probabilidad e impacto para posteriormente obtener una 
















 Análisis cualitativo tiempo 
 
 
Cuadro 23.   Análisis cualitativo tiempo 
 
Muy Alta 0,9      
Alta 0,7   21 19,35  





Baja 0,3 1,7 5,9,16,17,22,34 3,4,,25   
Insignificante 0,1 13 6,32    
  0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 





Priorización Descripción Color 
Alto Riesgos que necesitan mitigación  
Moderado Riesgos que necesitan investigación  
Bajo Riesgos que necesitan monitorización  
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 Análisis cualitativo dinero 
 
Cuadro 24. Análisis cualitativo dinero  
Muy Alta 
 
0,9      
Alta 0,7   21 19,35  
Media 0,5 11,12,15,20,23,31 2 8,14,18,2
4 
10,33  
Baja 0,3 1,7,9,16,17,25 3,4,22,34 5,   
Insignificante 0,1 13 6,32    
  0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 





Priorización Descripción Color 
Alto Riesgos que necesitan mitigación  
Moderado Riesgos que necesitan investigación  
Bajo Riesgos que necesitan monitorización  




























2.2.5  Matriz resumen de sostenibilidad 
 
A continuación se presenta la matriz de resumen de sostenibilidad del presente 
proyecto de acurdo a las categorías económica, ambiental y social. (Véase Cuadro 
25). 
 
Cuadro 25.  Matriz resumen de sostenibilidad 
Matriz resumen de sostenibilidad 
 
Categoría Subcategoría Descripción 
 
Económica Retorno de la 
inversión 
El proyecto de diseño de la metodología de desarrollo de 
software en los proyectos de la empresa Sistemas CAS es 
viable. Al implementarse se reducirán los tiempos de ejecución 
y generará una mayor rentabilidad. El B/C es de 1,022. 
 
Ambiental Papel Con la implementación de la metodología de desarrollo de 
software en la empresa Sistemas CAS, ayudara a la reducción 
del papel, implementando una cultura en la organización del 
reciclaje, a través de campañas y sensibilizar a las personas de 
los daños que causan y realizar una adecuación de los sitios de 
almacenamiento de residuos. 
 
Cantidad anual que se utilizaría: 
 
Papel común: 47,439 kg CO₂ 
 
Papel Reciclado: 2,0322 kg CO₂ 
 
Energía Eléctrica La energía eléctrica es la normal utilizada durante un año en los 
proyectos de la organización Sistemas CAS por el uso de los 
computadores y de la oficina. 
Energía Utilizada en un año: 
Energía Eléctrica: 247,428 kWh CO₂ 
 
Social Derechos Humanos Se aplica las normas de los derechos humanos establecidas en 
la Constitución Política Colombiana. 
 
Trabajo legalmente 
reconocido y decente 
Se aplican  las normas que confía la Constitución Política de 
Colombia para asuntos de trabajo encaminadas a alcanzar los 
ideales de respeto por los derechos laborales y de la seguridad 
social de los colombianos. Se rige igualmente por las políticas 
de la empresa y las normas implementadas por parte de la 
organización sujeta al marco legal. 
 
Corrupción Se aplican la normatividad del marco legal Colombiano contra 
la corrupción y normatividad de la organización. 
 
ética Se aplican las normas éticas de la organización. 
 




2.3  ESTUDIO FINANCIERO 
 
A continuación se expone el estudio financiero que se realizó al presente trabajo, 
con el fin de investigar su viabilidad, sustentabilidad y la rentabilidad. 
 
2.3.1  Estructura de desglose de trabajo EDT. Muestra la descomposición 
jerárquica de los entregables desarrollados por el equipo de proyecto. A 






Figura 18. EDT 
 





2.3.2 Definición nivel EDT. Las cuentas de control se ubican en puntos de gestión 
seleccionados dentro de la EDT en los que se encuentran: Gerencia del proyecto, 
diagnóstico empresa Sistemas CAS, estudio comparativo de metodologías de 
desarrollo de software, Ajuste de metodología a la empresa Sistemas CAS e 
Implementación. Estas cuentas de control comprenden cada una con   sus 
respectivos paquetes de trabajo. 
 
 
Las cuentas de control incluyen las cuentas de planificación, la cual se encuentran 
dentro de la EDT y son: Planificación, monitoreo y control, documentación de 
procesos, informe de resultados, generación cuadro comparativo metodologías, 
diseño metodología de control de procesos, capacitación, procesos, procedimientos 
y formatos, seguimiento y control de la implementación. 
 
 
2.3.3  Resource Breakdown Structure –ReBS. Representa la jerarquía de la 
organización del proyecto según los recursos materiales y humanos requeridos para 
el desarrollo del proyecto (Ver Figura 19) 
 
 
Figura 19. ReBS 
 





2.3.4  Cost Breakdown Structure –CBS. Representa la jerarquía de los costos 
asociados al desarrollo del proyecto. A continuación se muestra la estructura en la 












2.3.5  Presupuesto. Con la ayuda de la herramienta Microsoft Project se obtuvo el 
presupuesto del proyecto, sumando los costos estimados de las actividades 
individuales o paquetes de trabajo, el cual constituye a los fondos autorizados para 




A continuación se muestra los componentes del presupuesto del proyecto de 
acuerdo al PMBOK®. La suma de reservas de gestión a la línea base de costos se  
obtiene el presupuesto del proyecto. La línea base de costos es la suma de las 
cuentas de control. (Véase Figura 21). 
 
 





La reserva de contingencia es el resultado del análisis cuantitativo de los 










 Presupuesto total del proyecto = $25.204.500,00 + $ 1.070.930,00 
 
 
 Presupuesto total del proyecto = $26.275.430,00 
 
 
2.3.6 Fuente de financiación y uso de fondos. La fuente de financiación para el 
desarrollo del proyecto es obtenida por la empresa Sistemas CAS, si la propuesta 
del diseño de la metodología de desarrollo fuera adquirida e implementada por la 
organización. El banco es una fuente de financiación que cubre el desarrollo del 
proyecto hasta su implementación.  
 
 
2.3.7 Flujo de caja. El siguiente gráfico muestra el costo acumulado del proyecto y 
el costo por trimestre y la información sobre los costos para todas las tareas de nivel 
superior generados por la herramienta Microsoft Project. (Véase Figura 22). 
 
 
Figura 22. Flujo de caja del proyecto 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
2.3.8 Evaluación Financiera. Mediante la evaluación financiera se pretende 
identificar, valorar y comparar los costos y beneficios asociados al proyecto con la 
finalidad de decidir si es conveniente o no desarrollarlo. La evaluación se realizó 





































de los costos y compararlos con los beneficios esperados después de la 
implementación del proyecto. 
 
 
A continuación se muestra los beneficios que genera el proyecto después de ser 
implementado e la empresa Sistemas CAS. (Véase Cuadro 26). 
 
 
Cuadro 26. Beneficios del proyecto 
BENEFICIOS VALOR 
Mejora de procesos  $    6.000.000,00  
Disponer de una metodología de una metodología de 
desarrollo de software 
 $    9.000.000,00  
Ahorro de mantenimiento  $    5.000.000,00  
Ahorro de recursos  $    5.040.000,00  
TOTAL  $  25.040.000,00  
Fuente. Elaboración propia 
 
 
A continuación se muestra el flujo de caja, el cual busca medir la rentabilidad de la 
inversión. (Véase Cuadro 27). 
 
 
Cuadro 27. Flujo neto de caja 
 Periodo 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 
Inversión  $  27.275.430,00          
Beneficios    $ 25.040.000,00   $  25.040.000,00   $ 25.040.000,00   $  25.040.000,00  
Flujo neto -$ 27.275.430,00   $ 25.040.000,00   $ 25.040.000,00   $ 25.040.000,00   $  25.040.000,00  
Fuente. Elaboración propia 
 
 
La tasa de expectativa del inversionista es de 29%,  el rendimiento futuro esperado 
de dicha inversión es de 84% y el beneficio costo es de 1,023 lo cual indica que el 
proyecto es viable: los beneficios son mayores a los sacrificios y, en consecuencia, 
el proyecto generará ganancia. (Véase Cuadro 28). 
 
 
Cuadro 28. Beneficio/Costo proyecto 
TASA EXPECTATIVA 29,0000% 
VPN    27.889.298,90  
TIR 84% 
B\C 1,022506296 
Fuente. Elaboración propia 
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2.3.9 Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es un procedimiento 
donde se determina que tan sensible es la TIR o VPN ante cambios de variables 
que pueden ser como la inversión inicial, la duración, los ingresos, entre otros, para 
poder mejorar las estimaciones sobre el proyecto en tal caso de que cualquiera de 
estas variables cambiasen. 
 
 
El análisis de sensibilidad es aplicado a los indicadores financieros utilizados en la 
sección 2.3.8, ya que la VPN o TIR son indicadores que miden el rendimiento y 
pueden ser modificados por lo cambios realizados en las variables que intervienen 
en estos indicadores… Véase Sección 2.3.8… 
 
 
Para realizar el análisis de sensibilidad se identificó factores que tienden con más 
probabilidad a oscilar con respecto a su valor esperado y se realiza nuevamente el 
cálculo de los indicadores de rendimiento: VPN y TIR. Para el caso de VPN se 
identificaron variables que tengan mayor impacto sobre los resultados de la 
evaluación para obtener resultados que se puedan evaluar con más detalle, la 
variable a modificar es la tasa de expectativa. Para realizar el análisis de 
sensibilidad en el cálculo de la TIR se modificara la variable de inversión. 
 
 
 Cambio en la tasa de expectativa 
 
 
Aumentando la tasa de expectativa del inversionista, la variable de beneficio costo 
disminuye a 0,4, por lo que el proyecto no presentará rentabilidad, ya que la 
inversión del proyecto no se recuperara en el periodo establecido. El valor presente 
neto disminuyo de acuerdo a la evaluación financiera de la sección  2.3.8  y es 
menor que la inversión inicial; en consecuencia, el proyecto puede que no sea 
aceptado (Ver Cuadro 29). 
 
 
Cuadro 29. Costo/Beneficio modificando la tasa de inversión 
TASA EXPECTATIVA 50,0000% 
VPN      12.912.224,32  
TIR 84% 
B\C 0,473401311 








 Cambio en el valor de la inversión 
 
 
A continuación se muestra el flujo de caja modificando el valor de la inversión, el 
cual busca medir la rentabilidad de la inversión. (Véase Cuadro 30). 
 
 
Al disminuir el valor de la inversión inicial a $15.000.000 millones, el beneficio costo 
es de 2,68 lo cual indica que el proyecto es viable y el VPN aumento 
considerablemente indicando que el proyecto es muy recomendable que se acepte 
(Ver Cuadro 31). 
 
 
Cuadro 30. Flujo neto modificando el valor de la inversión inicial 
  Periodo 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 
Inversión  $  15.000.000,00          
Beneficios    $ 25.040.000,00   $ 25.040.000,00   $ 25.040.000,00   $  25.040.000,00  
flujo neto -$ 15.000.000,00   $ 25.040.000,00   $ 25.040.000,00   $ 25.040.000,00   $  25.040.000,00  
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Cuadro 31. Costo/Beneficio modificando el valor de la inversión inicial 
TASA EXPECTATIVA 29,0000% 
VPN      40.164.728,90  
TIR 163% 
B\C 2,677648593 





3.  PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
En este capítulo se define el proyecto, se determinan los recursos necesarios y se 






A continuación se muestra aspectos de la programación del proyecto como la 
asignación de personas, dinero y suministros a actividades, así como la relación de 
las actividades entre sí. 
 
 
3.1.1 Línea Base de alcance. La línea base está conformada por el enunciado del 
Alcance del Proyecto, la EDT asociada junto con el diccionario de la EDT. A esta 
línea base se le realiza un seguimiento, se comprueba y se controla durante todo el 
ciclo de vida del proyecto. 
 
 




El diccionario de la EDT genera información minuciosa sobre los entregables, 




La estructura de desegregación del trabajo contiene los entregables ejecutados por 
el equipo del proyecto para cumplir los objetivos de este. A continuación se muestra 










Figura 23. EDT- Quinto nivel de desagregación 
 




3.1.2 Línea Base de Tiempo. El cronograma del proyecto se realizó identificando 
las actividades necesarias para la producción de los entregables y a estas 
actividades se definieron las duraciones. La estimación de la duración de cada 
actividad se aplicó la metodología PERT (Ver Anexo Q). 
 
 
3.1.2.1 Diagrama de Red. En el Anexo R se relaciona de forma gráfica las tareas, 
dependencias y la ruta crítica del proyecto (Ver Anexo R). 
 
 
3.1.2.2 Cronograma. En el Anexo S se encuentra el Diagrama de Gantt, donde se 
encuentra la cronología de las tareas de acuerdo a su dedicación a lo largo del 
tiempo total determinado (Ver Anexo S). 
 
 
3.1.2.3 Nivelación de Recursos. Ya que los recursos son limitados, también su 
disponibilidad y dentro de la programación del proyecto, se poseen actividades que 
tienen mayor importancia que otras, por su impacto en el resultado final. La 
nivelación de recursos mejora la utilización de aquellos recursos de los que se 
disponen e impide problemas que pueden surgir durante un periodo a largo plazo. 
Mediante la herramienta Microsoft Project se realiza la nivelación de los recursos 
para evitar sobrecargas de los mismos. 
 
 
3.1.2.4 Uso de Recursos. En la Figura 24 muestra el informe del trabajo y la 
disponibilidad restante de los recursos del proyecto (Ver Figura 24). 
 
 
En la Figura 25 se muestra el informe en un gráfico de barras con la capacidad total, 
de trabajo, disponibilidad restante y trabajo real del recurso ilustrados en unidades 

















Figura 24.Informe Disponibilidad de Recursos 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 25. Informe del resumen de trabajo de los recursos 
 














Informe de disponibilidad de los recursos
























Informe del resumen de trabajo de los 
recursos
Disponibilidad trabajo Trabajo Disponibilidad restante Trabajo real
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3.1.3 Línea Base de Costo. Mediante la herramienta Microsoft Project se llevó a 
cabo para cada actividad la asignación de recursos y así mismo el costo de cada 
actividad y entregables del proyecto. (Ver Anexo T). 
 
 
3.1.4 Indicadores. A continuación se muestran los indicadores que nos ayudan a 
medir el logro de los objetivos del proyecto y un referente para el seguimiento de los 
avances y para la evaluación de los resultados alcanzados, nos ayudan a reflejar 
los cambios, monitorear y evaluar los resultados del mismo.  
 
 
3.1.4.1 Curva S avance. La siguiente gráfica mide el rendimiento del proyecto y nos 




Figura 26. Curva S Avance 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
3.1.4.2 Curva S presupuesto. A continuación se muestra el informe de la 
acumulación de costo trimestralmente y, por lo tanto, constituye un indicador 















Informe de horas extra del valor acumulado
Valor acumulado Valor planeado AC Costo acumulado
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Figura 27. Curva S Presupuesto 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
3.1.5 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones. 
Los riesgos o los eventos que afectan positivamente o negativamente el proyecto 
se identificaron mediante la técnica de juicio de expertos, el análisis cuantitativo y 
cualitativo, considerando el impacto y probabilidad de los riesgos se encuentran en 
la sección 2.2.4 del presente trabajo…Véase Sección 2.2.4… 
 
 
3.1.6 Organización. A continuación se describen la estructura organizacional del 
proyecto y la matriz RACI para relacionar actividades con los recursos del proyecto 
y de esta manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance 
esté asignado a un individuo del equipo del proyecto. 
 
 
3.1.6.1 Estructura organizacional OBS. De acuerdo a las actividades del proyecto 








































Figura 28. OBS 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
3.1.6.2  Matriz RACI. A continuación se definen los roles y responsabilidades a 




R = Responsable  C = Consultado  I = Informado 
 
Cuadro 32. Matriz RACI 
 




























1.2 Gerencia del proyecto     
1.2.2.1 Project Charter R    
1.2.2.2 Identificación de Involucrados R    
1.2.3.2 Plan de Gestión de Proyectos R    
1.2.3.3 Plan de Gestión de Alcance R    
1.2.3.4 Plan de Gestión de Cambios R    
1.2.3.5 Plan de Gestión de Tiempo R    
1.2.3.6 Plan de Gestión de Costos R    
1.2.3.7 Plan de Gestión de Calidad R    
1.2.3.8 Plan de Recursos Humanos R    
1.2.3.9 Plan de Gestión de 
Comunicaciones 
R    
1.2.3.10 Plan de Gestión de Riesgos R    
1.2.3.11 Plan de Gestión de Interesados R    
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1.2.3.12 Plan de Gestión de 
Adquisiciones 
R    
1.3 Diagnostico Empresa 
Sistemas CAS 
    
1.3.2.2 Misión  I R I 
1.3.2.3 Visión  I R I 
1.3.2.4 Valores y Principios  I R I 
1.3.2.5 Descripción Planeación 
estratégica 
 R I I 
1.3.2.6 Descripción gerencia de 
proyectos 
 R I R 
1.3.2.7 Equipo de desarrollo  I R I 
1.3.2.8 Clientes  I R I 
1.3.2.9 Productos y Servicios  I R I 
1.3.2.10 Tipo de Proyectos  I R I 
1.3.2.11 Método de desarrollo para 
proyectos 
 I R I 
1.3.2.12 Ciclo de vida de desarrollo de 
software 
 I R I 
1.3.3.2 Documentación Levantamiento 
de requisitos 
 I R R 
1.3.3.3 Documentación de Diseño  I I R 
1.3.3.4 Documentación implementación  I I R 
1.3.3.5 Documentación de Verificación  I I R 
1.3.3.6 Documentación de 
Mantenimiento 
 I I R 
1.3.4.2 Informe de procesos  R I R 
1.3.4.3 Informe de Tiempos  R I R 
1.3.4.4 Informe de Costos  R I R 
1.5 Estudio comparativo de 
metodologías de desarrollo de 
software 
    
1.5.2.1 Selección de Metodologías  I I R 
1.5.2.2 Definición de metodologías de 
desarrollo de software 
 I R R 
1.5.3.2 Análisis de las metodologías  I I R 
1.5.3.3 Generar tabla comparativa 
tiempos 
 I R I 
1.5.3.4 Generar tabla comparativa en 
costos 
 I I R 
1.5.3.5 Generar tabla comparativa de 
procesos de Metodología 
 I I R 
1.7 Ajuste de Metodología a la 
empresa Sistemas CAS 
    
1.7.2.2 Descripción Metodología  I R I 
1.7.2.3 Características Metodología de 
desarrollo 
 I R I 
1.7.3.2 Generar diagrama de procesos  I I R 
1.7.3.3 Generar Caracterización del 
proceso 
 I I R 
1.7.3.4 Generar actividades y fases de 
la metodología 
 I I R 
1.7.4.1 Identificación de procedimientos  I R I 
1.7.4.2 Objetivos de los procedimientos  I R I 
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1.7.4.3 Definir diagramas de flujo  I I R 
1.7.4.4 Definición de responsables y 
alcance de la tarea 
 I I R 
1.7.4.5 Describir las actividades  I I R 
1.9 Implementación I I R R 
1.9.2.2 Definición de los elementos de 
planeación estratégica 
 I I R 
1.9.3.2 Determinar las Necesidades 
para la capacitación 
 R   
1.9.3.3 Construcción de programas de 
capacitación 
 R  R 
1.9.3.4 Ejecución de programa de 
capacitación 
 R  R 
1.9.3.5 Evaluación del personal 
capacitado 
 R  R 
1.9.4.2 Diseño de planillas    R 
1.9.4.3 Generar documentos    R 
1.9.4.4 Aprobación de documentos R I I I 
1.9.4.5 Ajustes y versión final de 
documentos 
   R 
1.9.4.6 Aprobación final de los 
documentos 
R I I I 
1.9.5.2 Generar plan de 
acompañamiento 
   R 
1.9.5.3 Realizar presentación de 
divulgación 
 R   
1.9.5.4 Realizar reunión I R I I 
1.9.5.5 Aplicar plan de 
acompañamiento 
 R  R 
1.9.6.2 Control Procesos Metodología    R 
1.9.6.3 Generación de indicadores e 
informes 
R I I I 
1.9.6.4 Presentación de resultados I R I R 
1.9.6.5 Acciones preventivas y 
correctivas 
R I I R 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
3.2  PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
 
A continuación se detallan los planes de gestión requeridos para el diseño de una 
metodología de desarrollo de proyectos de software para la empresa Sistemas CAS: 
 
 
 Project Charter, relacionado en el Anexo A. Project Charter. 
 
 


















 Plan de gestión de costo, relacionado en el Anexo G. Plan de Gestión de Costos 
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Project title. Diseño de una metodología de desarrollo de proyectos de software para la empresa Sistemas 
CAS 
Project Sponsor: ____________________ Date Prepared: ____________   
 
Project Manager: Katherine Medina       Project Customer: Sistemas CAS 
 
Project Purpose or Justification: 
 
Durante el tiempo, se ha demostrado que las metodologías de desarrollo de software 
son muy beneficiosas a la hora de ayudar a los equipos de software de TI en el momento 
de entregar a la fecha, software de alta calidad que satisfagan las necesidades de los 
clientes o usuarios finales.  
Para poder satisfacer de manera eficiente las demandas de los usuarios, es necesaria 
la creación de una metodología de desarrollo de proyectos de software.  
En el entorno competitivo el cual se encuentra el desarrollo de software en el mundo es 
importante  mejorar la planeación y revisar el modelo de negocio, para ello debemos 
desarrollar una cultura empresarial que nos permita estar a la vanguardia de los cambios 
necesarios. 
Sistemas CAS, es una empresa que desarrolla soluciones de software para facilitar la 
gestión de las empresas. La empresa está en constante crecimiento de acuerdo con las 
expectativas que tiene su fundador; tiene 3 años en el mercado del software y no tiene 
una metodología de desarrollo definida para la realización de proyectos tanto actuales 
como para los proyectos de software futuros. 
Por tal motivo es importante que sus  equipos de trabajo laboren con metodologías de 
desarrollo; ya que necesitan un proceso que pueda responder de manera eficiente a los 
cambios en los productos en desarrollo, poder simplificar la sobrecarga de procesos, 
mejorar la previsibilidad a través de una mejor gestión del riesgo, obtener un mejor perfil 





El proyecto de Diseño de una metodología de desarrollo de software para los proyectos 
manejados por la empresa Sistemas CAS permite a la organización planificar, organizar 
y controlar los procesos necesarios para  la finalización exitosa de sus proyectos, 
convirtiéndose en un proceso sistemático, aportando un valor de confianza en el 
desarrollo de cada actividad realizada por el grupo de trabajo de la empresa y ofreciendo 





Project and Product Requirements: 
 
 Contar con el conocimiento para la planeación, ejecución y seguimiento del diseño 
de la metodología. 
 Tener los participantes o equipo del proyecto. 
 La duración del proyecto no puede superar 24 meses a partir de la fecha de inicio 
 El presupuesto definido para el proyecto no puede superar $26.275.430 
 El diseño de la metodología de desarrollo de software debe satisfacer las 
necesidades del cliente. 






El proyecto de diseño de una metodología de desarrollo de software debe ser aprobado 
por presidencia y el Director de tecnología encargado del proyecto. 
 






 No contar con la información necesaria afecta el desarrollo del proyecto 
 Aumento de los costos iniciales del presupuesto del proyecto por cambios de 
alcance. 
 Incumplimiento con los tiempos calendario del proyecto 
 Falta de recursos en el desarrollo del proyecto por rotación de personal. 
 Falta de experiencia por parte de los miembros del equipo del proyecto 
 Mala comunicación con el cliente, entre los integrantes o miembros del proyecto. 
















Diseñar  una metodología 
de desarrollo de proyectos 
de software para la 
empresa Sistemas CAS 
 
Aprobación de los 
entregables 




Realizar el proyecto en el 
plazo establecido de 15 
meses 
Aprobación del cierre del 
proyecto 30/07/14 




Cumplir con el presupuesto 
estimado del proyecto 
 $26.275.430 
No exceder el presupuesto 
del proyecto 




Cumplir con los estándares 
de las metodologías de 
desarrollo de software 
Aprobación de los 
entregables 
Gerente del proyecto 
 
 
Summary Milestones Due Date 
Inicio del proyecto 01-Abril-14 
Inicio de Gestión del proyecto 01-Abril-14 
Inicio de la Planeación 07-Abril-14 
Fin Planeación 04-Jul-14 
Inicio Monitoreo y control 04-Jul-14 
Fin de Monitoreo y Control 25-Jul-14 
Inicio Cierre del proyecto 25-Jul-14 
Fin Cierre del proyecto 30-Jul-14 
Finalización de la Gestión del proyecto 30-Jul-14 
Inicio Diagnostico 30-Jul-14 
Inicio Descripción actual de la empresa 
Sistemas CAS 
30-Jul-14 
Finalización descripción actual de la 




Inicio Informe de Resultados 10-Sep-14 
Finalización de Informe de resultados 07-Oct-14 
Finalización de diagnóstico 07-Oct-14 
Reunión de Avance y Seguimiento 07-Oct-14 
Inicio de Estudio Comparativo 07-Oct-14 
Inicio de Generación de cuadro 
comparativo de metodologías 
17- Oct -14 
Inicio Análisis de metodologías 17- Oct -14 
Finalización de análisis de 
metodologías 
13-Nov-14 
Finalización de la generación de 
cuadro comparativo de metodologías 
08-Ener-15 
Fin de Estudio Comparativo 08-Ener-15 
Reuniones de seguimiento y Control 08-Ener-15 
Inicio de Ajuste de Metodología 08-Ener-15 
Fin de ajuste de Metodología 22-Mayo-15 
Reuniones de seguimiento y Control 22-Mayo-15 
Inicio Implementación 22-Mayo-15 
Fin de Implementación 25-Dic-15 




El presupuesto que se estima es de  $26.275.430 
 
 




El gerente de proyectos tiene nivel de autoridad total para la toma de decisiones con 
respecto al personal, la delegación de responsabilidades y funciones del mismo 
 
 
Budget Management and Variance: 
 
El gerente de proyectos tiene la autoridad de la toma de decisiones con respecto al 
monitoreo que realiza del presupuesto y las desviaciones que se presenten, no 










El gerente de proyecto tiene total autoridad y autonomía para la toma de decisiones 





El gerente de proyecto tiene la autoridad total de tomar las decisiones pertinentes y 
adecuadas en la resolución de problemas que se presenten durante el tiempo total del 
proyecto del diseño de la metodología de desarrollo de software. 
 
 
Escalation Path for Authority Limitations: 
De acuerdo al conflicto que se presente se realiza la escala al responsable y se realiza 






















PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Project 
Title: 
Diseño de una metodología de desarrollo de proyectos de software 




Project Life Cycle 
Phase Key Deliverables 
Gerencia del proyecto Plan de gestión de alcance 
Plan de gestión del tiempo 
Plan de gestión de costo 
Plan de gestión de calidad 
Plan de gestión del recurso humano 
Plan de gestión de las comunicaciones 
Plan de gestión de riesgos 
Plan de gestión de los interesados  
Plan de gestión de adquisiciones. 
 
Diagnóstico Empresa Sistemas CAS Informe de resultados 
Estudio Comparativo de metodologías 
de desarrollo de software 
Estudio comparativo 
Ajuste de metodología a la empresa 
Sistemas CAS 
Diseño de metodología de desarrollo de 
software 
Implementación Casos de uso 
 
Project Management Processes and Tailoring Decisions 
Knowledge Area Processes Tailoring Decisions 
Integration  Project charter 
 Plan de gerencia del 
proyecto 
 Control de cambios 
Se realizará como lo establece el 
PMBOK® Quinta Edición 
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Scope  Crear EDT 
 Diccionario de la EDT 
Se realizará mediante decisiones 
tomadas en reuniones con el 
equipo del proyecto 
Time Desarrollo del Cronograma Se realizará mediante decisiones 
tomadas en reuniones con el 
equipo del proyecto. 
Cost  Preparación del 
Presupuesto de 
Costes. 
 Plan de Gestión de 
Costes. 
Se realizará como lo establece el 
PMBOK® Quinta Edición 
Quality Planificación de calidad Se realizará mediante los 
objetivos de calidad y como lo 
establece el PMBOK® Quinta 
Edición 
Human Resources Planificación de los 
Recursos Humanos. 
Se realizará de acuerdo a las 
decisiones tomadas en 
Reuniones de coordinación con 
el equipo del proyecto y como lo 
establece el PMBOK® Quinta 
Edición 
Communication Planificación de las 
Comunicaciones. 
Se realizará de acuerdo a las 
decisiones tomadas en reuniones 
formales e informales con el 
equipo y de acuerdo a la 
documentación y acuerdos 
establecidos. 
Risk Planificación de la Gestión 
de Riesgos. 
Se realizará como lo establece el 
PMBOK® Quinta Edición 
Procurement Planificar Compras y 
adquisiciones. 
Se realizará como lo establece el 
PMBOK® Quinta Edición 
 
Stakeholders Planificación de la Gestión 
de los Interesados 
Se realizará como lo establece el 






Process Tools and Techniques 
Knowledge Area Tools and Techniques 
Integration Reuniones entre el Project Manager y 
Sponsor 
Scope Microsoft Project 
Time Microsoft Project 
Cost Juicio de expertos 
Quality Juicio de expertos 
Human Resources Reuniones quincenales 
Communication Reuniones semanales 
Risk Juicio de expertos y reuniones 
Procurement Juicio de expertos y reuniones entre el 
Project Manager y Sponsor 
Stakeholders Reuniones semanales 
Variances and Baseline Management 
Scope Variance:  La metodología no esté 
bajo los lineamientos de XP,RUM y 
SCRUM 
Scope Baseline Management: Reuniones 
quincenales con el equipo del Proyecto.  
Schedule Variance:  El Proyecto no finalice 
en el tiempo establecido: 15 meses 
Schedule Baseline Management: Reuniones 
de seguimiento y avance semanales con 
el equipo del Proyecto. 
Cost Variance: El presupuesto se exceda 
5% de lo panificado. 
Cost Baseline Management: Reuniones 
quincenales con el equipo del Proyecto. 
Project Reviews 
Una vez acabada cada fase del proyecto se realizan reuniones de coordinación con el 
equipo del proyecto para presentar los entregables y se informa el estado de los 
pendientes del proyecto. También se realizarán reuniones con el cliente para establecer 





PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
 
SCOPE MANAGEMENT PLAN 
Project  
Title:   
Diseño de una metodología de desarrollo de proyectos de software 




Scope Statement Development 
A través de reuniones con el equipo de proyecto y con el cliente, se recolecto información 
sobre el proyecto y se decidió que el alcance del proyecto está conformado por cinco 
paquetes de trabajo: Gerencia del proyecto, el cual se encuentran los planes de gestión 
de acurdo a las 10 áreas de conocimiento contempladas en la metodología del PMI, 
diagnóstico de la empresa Sistemas CAS, permitiendo  conocer los productos y servicio 
que ofrece la empresa, estudio comparativo de metodologías de desarrollo de software, 
recolectando la  información necesaria  y detallada de las metodologías existentes 
actuales de desarrollo de software, ajuste de Metodología a la empresa Sistemas CAS, 
ajustando la metodología de desarrollo a las necesidades y requerimientos de la 
empresa Sistemas CAS e implementación, donde describe el trabajo necesario para la 
implementación de la metodología en la organización. Reuniones 
WBS Structure 
Los pasos que se realizaron para la elaboración del WBS son los siguientes: 
1. Se identificarán los entregables requeridos para cumplir con los objetivos del 
proyecto, que en el proyecto actúan como fases. Para el proyecto se identificaron 
cinco fases. 
2. Se descompone el entregable en paquetes de trabajo, el cual nos permite 
identificar con las detalle el trabajo a realizar en la elaboración del entregable 
Deben estar incluidos todos los entregables requeridos para el proyecto. 
WBS Dictionary 
Previo, la EDT del proyecto debe haber sido elaborada, revisada y aprobada. En base a 
la EDT se elaborará el diccionario de la EDT, para lo cual se realizarán los siguientes 
pasos: 
1. El diccionario WBS se elabora mediante una plantilla. 




o Objetivo del paquete de trabajo 
o Descripción breve del paquete de trabajo 
o Descripción del trabajo a realizar para la elaboración del entregable 
o Asignación de responsabilidades 
o Fechas de inicio y fin del paquete de trabajo 
o Criterios de aceptación. 
En el diccionario de la EDT se definirán el objetivo del PDT, descripción del PDT, 
descripción del trabajo y asignación de responsabilidades hasta el nivel 3. 
 
El diccionario de la EDT se encuentra relacionado en el Anexo P (Ver Anexo P). 
 
Scope Baseline Maintenance 
Partiendo de los procesos previos: definición del alcance, EDT, diccionario de la EDT se 
define la línea base. Se realizará un seguimiento semanal para identificar los cambios 
que presenta el proyecto. Después de identificar el cambio de alcance se debe realizar: 
o Modificación del alcance 
o Modificar la EDT 
o Modificar el diccionario de la EDT 
Generación de la nueva línea base, el cual incluye los nuevos requerimientos definidos. 
Scope Change 
Para realizar los cambios de alcance se requiere: 
o Identificar y documentar los cambios 
o Validar los cambios registrados en el control de cambios 
o Asignar prioridades a los cambios 
o Identificar los impactos del cambio identificado en el control de cambios 
o Modificar el cronograma de acuerdo al cambio identificado 
o Identificar las actividades 
o Registrar los cambios en el plan de gestión de cambios 
Verificar que los documentos del proyecto estén actualizados con los cambios. 
Deliverable Acceptance 
La aprobación de cada paquete de trabajo debe ser realizado por el gerente del proyecto, 
el cual realizará observaciones en caso de ser necesario. A través de un acta de 
aceptación del entregable se deja constancia que el entregable ejecutado ha sido 
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aceptado y aprobado por el cliente, de este modo queda constancia que se da por 
terminado el entregable. 
Scope and Requirements Integration 
Los requerimientos del producto están correlacionados con las siguientes 
categorías de desagregación: diagnóstico de la empresa Sistemas CAS, estudio 
comparativo de metodologías de desarrollo de software, ajuste de Metodología a la 
empresa Sistemas CAS y en la implementación. Los requerimientos del proyecto están 








PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
 
CHANGE MANAGEMENT PLAN 
Project  
Title:   
Diseño de una metodología de desarrollo de 
proyectos de software para la empresa Sistemas CA 
Date  
Prepared:  
Change Management Approach:  
Evaluar y planificar los procesos de cambio para asegurar que si se realiza y se lleva a cabo 
se haga de forma eficiente, ordenada y controlada, siguiendo los procedimientos 
establecidos para obtener una calidad alta en el proyecto. 
Definitions of Change: 
Schedule change: Puede ocurrir un cambio en el cronograma, cambiando el tiempo de 
entrega del entregable y la duración de las actividades. Los cambios de fechas programadas 
para el entregable se reportarán al gerente de proyecto para proceder con la respectiva 
gestión y ajuste. 
Budget change: Puede ocurrir un cambio de tipo monetario como la necesidad de compra, 
necesidad de servicios, etc.  El cambio será reportado al gerente de proyectos para realizar 
un análisis de viabilidad y autorización del mismo. 
Scope change: Una vez se ha realizado el análisis de costos de los posibles cambios se 
realiza una reunión con los interesados del proyecto para determinar si es aprobado o 
rechazado el cambio de alcance, si es aprobado deberá actualizar el plan de gestión de 
alcance del proyecto. 
Project document changes: El gerente de proyecto realizará las actualizaciones de cada plan 
de gestión a los cuales el cambio afecte. 
Change Control Board: 
Name Role Responsibility Authority 
Ana Katherine Medina Gerente de proyecto Evaluar el impacto 
de los cambios 
sobre el proyecto 
Alta 
 Líder funcional Recibe los cambios 





CHANGE MANAGEMENT PLAN 
Change Control Process: 
Change request submittal  Equipo de trabajo. Anexo E. Solicitud de cambios 
Change request tracking Analista funcional. Anexo E. Solicitud de cambios 
Change request review Gerente de proyecto. Anexo E. Solicitud de cambios 
Change request disposition Gestión que se brinda a la solicitud de cambio. 
Gerente de proyecto y los involucrados. Anexo E. 
Solicitud de cambios 








SOLICITUD DE CAMBIOS 
 
CHANGE REQUEST 
Project Title:   Date Prepared:  
Person Requesting Change:   Change Number:  
  Category of Change:  
   
   
Detailed Description of Proposed Change 
 
 













































































Change Control Board Signatures 
Name Role Signature 
   
   
   










PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
 
SCHEDULE MANAGEMENT PLAN 
Project  
Title:   
Diseño de una metodología de desarrollo de proyectos 





Se realiza una lista de actividades, se le asigna a cada una de ellas los recursos y una 
fecha de inicio y fin, mediante la herramienta de software Microsoft Project 2010 se realiza 
el seguimiento de las actividades, se utiliza ruta crítica y se realiza un control periódico. 
Schedule Tools 
Microsoft Project 2010 y juicio de expertos. 
Level of Accuracy Units of Measure Variance Thresholds 
20% 
 
Días 1 Día 
 
Schedule Reporting and Format 
La programación, informes y formatos la da a conocer el Diagrama de Gantt, 
cronograma de red, reporte de uso de recursos mediante la herramienta  Microsoft 
Project 2010 
 
 Process Management 
Activity identification Después de la aprobación del alcance y la  EDT: 
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 Por cada entregable definido en la EDT y a partir 
del último nivel se realizará la identificación de las 
actividades que permitan el término del entregable 
y para cada caso el responsable de la actividad. 
 Se realiza el secuenciamiento de las actividades 
por cada entregable 
 
Activity sequencing El secuenciamiento de las actividades se realiza 
mediante el diagrama de Red y precedencias parciales 
en base a los entregables del proyecto 
 
Estimating resources Según los entregables y actividades identificadas para 
el proyecto se procede con las estimaciones de 
duración mediante tiempos estimados, tipo de recursos 
(personal, materiales y máquinas) mediante juicio de 
expertos y Microsoft Project 2010. Para el recurso del 
personal es necesario definir el nombre del recurso. 
 
Estimating effort and 
duration 
Se realizará mediante juicio de expertos,  la consulta 
de proyectos similares y el análisis de reserva 
 
Updating, monitoring, and 
controlling 
Mediante reuniones, seguimientos mensuales, plan de 
control de cambios, informes y con la ayuda de la 
herramienta Microsoft Project 2010  se realiza el 
control de la programación el proyecto, actualización y 







PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
COST MANAGEMENT PLAN 
 
Project  
Title:   
Diseño de una metodología de desarrollo de 









20% Millones +-20% 
Reglas para la medición del desempeño 
Para la medición del desempeño se utilizara la Curva de la S y el método del 
Valor Ganado, comparando la cantidad de trabajo que fue planeado con lo que 
realmente fue realizado para determinar si se desempeñó según lo previsto. 
Formato de costo y reportes 
 
 
 Plan de gestión de costos: Documento que informa la planificación para 
la gestión del costo del proyecto. 
 Línea base de costo: Línea base del costo del proyecto, sin incluir las 
reservas de  
Contingencia. 
 Costo de cada actividad: Detalla los costos a nivel de las actividades de 
cada entregable, según el tipo de recurso que participe 
 Costo de cada entregable: informa los costos del proyecto, divididos por 
Fases, y cada fase dividido en entregables. 












Se realiza en la planificación de proyecto mediante juicio de 





Se realiza con la sumatoria total de la estimación anterior de los 





Mediante el plan de gestión de cambios se realizará el control y 
se evaluará el impacto en alcance, tiempo y costo de cualquier 
cambio. 
Toda variación final dentro del +/- 20% del presupuesto será 
considerada como normal.   
Toda variación final fuera del +/- 20% del presupuesto deberá 









PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
QUALITY MANAGEMENT PLAN 
 
Project  
Title:   
Diseño de una metodología de desarrollo de proyectos 




 Quality Roles and Responsibilities 
Role Responsibilities 
1. Gerente del proyecto  Revisar los entregables 
 Aceptar los entregables 
 Aplicar acciones correctivas 
 Seguimiento y control de las actividades 
para cumplir con el tiempo 
 
2. Analista Funcional 
 Supervisión de la programación de los 
entregables del proyecto 
3. Ingeniero de software 
 
 Resolución de cualquier problema de 
seguridad. 
 Elaborar los entregables 
4. Arquitecto de software 
 
 
 Gestión de los requisitos no funcionales. 
 Mejora continua de la Arquitectura. 
 Aseguramiento de la Calidad. 
 Elaborar los entregables 
 
5. Sponsor 
 Obtener presupuestos para el proyecto 
 Firma documentos del caso de negocio y 






Quality Planning Approach 
Se realizarán listas de chequeo y reuniones con en el equipo de proyecto para identificar 
los requisitos y normas de calidad del proyecto, analizando el costo beneficio. 
 
 
Quality Assurance Approach 
El aseguramiento de calidad se realizará monitoreando continuamente el trabajo y sobre 
las métricas de calidad (Ver Anexo I). Se realiza una lista de chequeo de la WBS para 
asegurar que todos los procesos del PMBOK® se están realizando. El arquitecto de 
software tiene como responsabilidad el aseguramiento de la calidad. Las solicitudes se 
encuentran las solicitudes de cambios (Ver Anexo E), en el cual se verificarán  estas 
solicitudes o acciones correctivas o preventivas se hayan ejecutado y realizado el 
requerido seguimiento. 
 
Quality Control Approach 
El control de calidad se realizará mediante el estándar ISO 9126 e ISO 20.000 que 
contiene métricas internas, externas y de calidad. Se realiza una revisión de los 
entregables por parte del equipo del proyecto y del gerente del proyecto para verificar si 
están conformes o no y se harán las respectivas mediciones de las métricas de calidad 
(Ver Anexo I). Los efectos encontrados se realizarán el respectivo seguimiento para 
detectar el problema raíz y eliminarlos. 
 
Quality Improvement Approach 
El proceso para realizar la mejora de calidad es la siguiente. 
 
1. Se identifica la incidencia 
2. Se determina la oportunidad de mejora 
3. Se documenta el cambio en el formato de solicitud de cambios(Ver Anexo E) 
4. Se define las acciones correctivas de mejora 
5. Se aplican las acciones correctivas sobre la incidencia 
6. Verificar las acciones correctivas 
7. Documentar la mejora realizada 
 




ANEXO  I 
 




Title:   
Diseño de una metodología de desarrollo de proyectos 




ID Item Metric Intention Measurement Method 
1 Cumplimiento del 




no debe exceder 
el 20%  de lo 
planificado 
Monitorear se esté 







Reportes de avance, 
fechas de inicio y fin 
real, valor ganado, 
costo real; para que el 
gerente de proyecto 
pueda calcular el CPI 
y SPI. 
Se analizará estos 
cálculos para tomar 
acciones correctivas o 
preventivas. 
2 Medir los costos 
con la 
comparación de 
gastos de la 
actividad real con 
el gasto de la 
actividad definido 
CPI=>1 Monitorear el 
desempeño del 
proyecto en cuanto 





Reportes de avances, 
fechas de inicio y fin 
real, valor ganado, 
costo real; para que el 
gerente de proyecto 
pueda calcular el CPI. 
Se analizará estos 
cálculos para tomar 










PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN 
Project  
Title:   
Diseño de una metodología de desarrollo de 





Roles, Responsibilities, and Authority 
Role Responsibility Authority 
1. Gerente de proyecto  Aceptar entregables, revisar 
entregables. 
 Dirigir el proyecto. 
 Coordinar las actividades de 
los miembros del equipo. 
 Coordinar la ejecución del 
proyecto. 
 Planeación de actividades 
Alta 
 
2. Analista Funcional  Liderar toda la parte de 
análisis de requerimientos 
capturados. 
 Elaborar el análisis de las 
funcionalidades para el 
proyecto. 
 Ejecuta el levantamiento de 
requerimientos. 
 Supervisión de la 
programación. 
 Documentación y 
actualización. 
Media 
3. Ingeniero de 
software 
 
 Selecciona las técnicas 
matemáticas, ingeniería que 





 Resolución de cualquier 
problema de seguridad. 
 Realizar los entregables 




 Gestión de los requisitos no 
funcionales. 
 Selección de la Tecnología. 




 Aseguramiento de la 
Calidad. 











Staffing Management Plan 
  
Staff Acquisition Staff Release 
La adquisición personal se obtiene 
mediante una temporal con tipo de 
contratación: Por obra o labor 
 
Se libera el personal cuando  las tareas se 
finalicen y se realicen de forma exitosa en 
cada una de las fases del proyecto y no se 
necesite más el personal autorizado para 




Los recursos humanos para el proyecto trabajarán de lunes a domingo de 8:00 am a 
07:00 pm. La distribución de  horas para cada recurso se podrá consultar en el anexo s 
(Ver Anexo S). 
 
Training Requirements 
Gerente de proyecto: Profesional con especialización en gerencia de proyectos con 
mínimo 1 año de experiencia. 
 
Analista Funcional: Profesional con especialización en gerencia de proyectos sin 
experiencia. 
 
Ingeniero de desarrollo: Profesional con especialización  en Ingeniería de software sin 
experiencia. 
 
Arquitecto de software: Estudiante de postgrado de arquitectura de software. 
 
 
Rewards and Recognition 
El sistema de incentivo por el cumplimiento de las líneas base del proyecto son: 
1. 20% de bono sobre su remuneración mensual durante el plazo del proyecto si el 
CPI al final del proyecto no es menor de 1,0. 
2. 5% de bono sobre su remuneración mensual durante el plazo del proyecto si el 
CPI se encuentra entre el 0,95 y 1,0 




Regulations, Standards, and Policy Compliance 
 El personal que participa en el proyecto pasará por una evaluación de desempeño al 
final del proyecto. 
 Cumplimiento en el horario de trabajo. 
 
Safety 
Se fija como requerimiento de seguridad que el traslado de equipos debe ser realizado 
por medio de un vehículo (taxi). 
Se solicitará una carta firmada por el empleado en donde se compromete a no difundir 
de manera no autorizada cualquier información confidencial relacionada con el proyecto. 
 
 








PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN 
 
Project Title: 
Diseño de una metodología de desarrollo de proyectos de software 
para la empresa Sistemas CA Date Prepared:  
 














(PDF) vía correo 
electrónico 
Cuando se termine los 
planes de gestión 







Progreso , Pronóstico 




Documento impreso En la reunión que se 
realiza cada 15 días 













(PDF) vía correo 
electrónico 















(PDF) vía correo 
electrónico 
 
En la fase Propuesta 
de la metodología de 
desarrollo de software 







Datos y comunicación 
sobre el cierre del 
proyecto 
Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 
Cuando se  finalice 
todas las actividades 
programadas 




Existe compromiso e interés de todas las partes 
interesadas del proyecto 
El compromiso por parte de los interesados son del 100% 
Los interesados del proyecto estarán disponibles 
en los horarios y fechas planificadas. 




Glossary of Terms or Acronyms 
 
Acción Correctiva. Directiva documentada para ejecutar el trabajo del proyecto y poder, de ese modo, alinear el rendimiento 
futuro previsto del trabajo del proyecto con el plan de gestión del proyecto. (MDAP, 2015, p. 1) 
Acción Preventiva. Directiva documentada para realizar una actividad que puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias 
negativas asociadas con los riesgos del proyecto. ( Slideshare, 2015, p. 1) 
Aceptar el Riesgo. Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos que indica que el equipo del proyecto ha decidido 
no cambiar el plan de gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar alguna otra estrategia de 
respuesta adecuada. (MDAP, 2015, p. 1) 
Acta de Constitución del Proyecto. Un documento emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza formalmente 
la existencia de un proyecto, y le confiere al director de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las 
actividades del proyecto. (MDAP, 2015, p. 1) 
Actividad Crítica. Cualquier actividad del cronograma en un camino crítico del cronograma del proyecto. Se determina más 
comúnmente con el método del camino crítico. (MDAP, 2015, p. 1) 
Alcance del Proyecto. El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y 
características especificadas. ( Weebly, 2015, p. 1) 
Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. Un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos 
de conocimientos y que se describe en términos de sus procesos de componentes, prácticas, datos iniciales, resultados, 
herramientas y técnicas. También conocido como: Área de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos; Área de Conocimiento de 
la Gestión de Proyectos; o Área de Conocimiento del Gerenciamiento de Proyectos. (MDAP, 2015, p. 1) 
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Calendario del Proyecto. Un calendario de días o turnos laborales que establece las fechas en las cuales se realizan las 
actividades del cronograma, y de días no laborales que determina las fechas en las cuales no se realizan las actividades del 
cronograma. (MDAP, 2015, p. 1) 
Ciclo de Vida del Proyecto. Un conjunto de fases del proyecto que, generalmente son secuenciales, cuyos nombres y números 
son determinadas por las necesidades de control de la organización u organizaciones involucradas en el proyecto. (MDAP, 2015, 
p. 1) 
Curva S. Representación gráfica de los costes acumulativos, las horas de mano de obra, el porcentaje de trabajo y otras 
cantidades, trazados en relación con el tiempo. 
Metodología. Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado por quienes trabajan en una disciplina. 
(Google Libros. 2015, p. 1) 





PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
RISK MANAGEMENT PLAN  
Project  
Title:   
Diseño de una metodología de desarrollo de 





Se preguntará y se identificarán por medio de reuniones, los posibles riesgos, amenazas 
o debilidades que existen en el desarrollo del proyecto a cada una de las fuentes o 
participantes: Grupo de proyecto y gerente de proyecto. También se involucrará el 
gerente de proyecto de la empresa Sistemas CAS y expertos en la materia, quienes 
proporcionarán información de históricos que sirvan de ayuda para la identificación de 
los riesgos del proyecto, analizando los factores que son clave en el proceso de diseñar 
la metodología de desarrollo de software para alcanzar el éxito y revisar cuales son las 
debilidades del proyecto y las amenazas a las que se enfrenta. Se realiza un análisis 
cuantitativo, cualitativo  y un plan de contingencia. 
Roles and Responsibilities 
 
Rol Responsabilidad 
Gerente de proyecto  Analizar y manejar los riesgos. 
 Monitorea los riesgos encontrados 
 Plan de contingencia 
Analista Funcional  Recibir todos los riesgos encontrados por 
parte del equipo de trabajo del proyecto. 
 Registrar y analizar los riesgos encontrados 
por parte del equipo de trabajo del proyecto 
Equipo de proyecto  Informar los riesgos encontrados a la analista 
funcional. 
 Mitigar o llevar a cabo las medidas para 
contrarrestar o minimizar los impactos 
negativos que pudieran afectar a la actividad 
o al proyecto  












Risk Management Funding 
 
El presupuesto definido para el tratamiento de los riesgos es de 4,25%. El presupuesto 
total del proyecto es de $25.204.500, donde $ 1.070.930 es el costo total de contingencia 
y está destinado para la gestión de los riesgos del proyecto. 
Contingency Protocols 
 
Cuando el presupuesto supere el 5% se activará el protocolo de contingencia. Se asignará 
el presupuesto de contingencia a las actividades que pertenezcan a la ruta crítica. El 
responsable de determinar las asignaciones es el gerente de proyecto con el aval del 





Frequency and Timing 
 
Actividad Frecuencia Responsable 
Planificación de la gestión 
de riesgos 
Se realiza en la fase de 
Gerencia de proyecto 
Gerente del proyecto 
Identificación de los 
riesgos 
Se realiza en la fase de 
Gerencia de proyecto 
Gerente del proyecto 
Análisis cualitativo y 
cuantitativo 
Se realiza en la fase de 
Gerencia de proyecto 
Gerente del proyecto 
Respuesta al riesgo Se realiza en la fase de 
Gerencia de proyecto 
Gerente del proyecto 
Seguimiento y control del 
riesgo 
Se realizará semanalmente 
en las reuniones de comité 
Gerente del proyecto y 
analista funcional 
 
Stakeholder Risk Tolerances 
El presupuesto para el proyecto es de $25.204.500, donde puede gastarse hasta el 5% 
de lo planificado para el alcance, cronograma y costos. El proyecto de acuerdo a 
condiciones del mercado tiene un nivel del 20% de apetito o tolerancia. 
Tracking and Audit 
Se realizarán reuniones seminalmente, con el fin de realizar el seguimiento a los riesgos 
encontrados registrados en la matriz de registro de riesgos (Ver Anexo M) y según su 
categoría tomar las medidas necesarias. 
Definitions of Probability and Impact Matrix 
  Probabilidad x Impacto 
Muy Alta 0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 
Alta 0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 
Media 0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 
Baja 0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 
Insignificante 0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 
  0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 
  Insignificante Baja Media Alta Muy 
Alta 
 
Definitions of Impact by Objective 
Ver Matriz de Riesgos Anexo M (Ver Anexo M) 

















MATRIZ DE RIESGOS 
 
 

























































No generar y realizar 
un buen plan de 



















$  252.045.00  
 
Se generan costos 
adicionales 
correspondientes al 
1% del presupuesto 
total del proyecto 
 




Asegurar que se 
entiendes todos los 
requisitos del proyecto 
y desarrollar el acta 
de constitución del 
proyecto 
 
Al inicio del proyecto 
 
5 o más cambios en el 






3 días con el 
















 No se realizó un plan 
de comunicación 
 















$  200.000.00 
 
Cuando se pierde 
comunicación  con 
el cliente o algún 
interesado del 
proyecto se genera 
un retraso de 2 
meses. Por cada 
mes de retraso se 
genera una multa 
de $100.000 
 




Revisar y modificar 
Plan de gestión de 
comunicaciones 
 
Cada 30 días 
 
5 o más conflictos de 







semanales con el 


































$     504.090,00 
 
Se genera un 
aumento de los 














1 o más personas del 
grupo  de trabajo 









técnica que se 












Falta de planeación 
de las actividades del 
proyecto 
 















$  200.000,00  
Se genera un 
retraso  de 2 
meses. Por cada 
mes de retraso se 
genera una multa 
de $100.000 
  





las actividades no 
programadas  y 
recursos en el 
cronograma 
 
Cuando se presenta 
una actividad no 
programada 
 





















Propagación de un 
virus el equipo de 
trabajo 
 















$     504.090,00 
Se genera un 
aumento de los 













1 o más personas del 








técnica que se 













mantenimiento en las 
Instalaciones físicas 
 


















Se genera un 
aumento de los 













1 o más personas tienen 








técnica que se 







   














     
Aceptar 
 
Evaluar al equipo de 
proyecto en función 
  












Toma de iniciativa en 
el desarrollo de 
acciones  
 $  200.000,00  Se genera una 
disminución de 30 
días. Por cada mes 
se ahorra $100.000 
y costos 
adicionales de 
100.000 por temas 
de recompensas 
 
$  140.000,00  de los resultados, no 
de las horas de 




Cada vez que se 
finalice una fase del 
proyecto 














Gerente de proyecto  
con una fuerte 






















$     200.000,00  
 
Se genera una 
disminución de 2 
Mes. Por cada mes 
se ahorra $100.000 
 
  




Localizar a los 
motivadores en el 
equipo y realizar 













Realizar lluvia de 

































$     504.090,00  
 
Se genera un 










final del proyecto 
 
Al finalizar el proyecto 
 
5 o más actividades de 
cada fase son iniciadas y 























mantenimiento en los 
equipos de computo 
 















$  400.000,00  
 
Se genera costos 
adicionales de $ 











daños, remplazo de 
equipos 
 
Cada vez que se 
presente un daño en 
el hardware 
 
1 daño en hardware 
  
Revisiones a los 
equipos de 















información y no 
























$  200.000,00  
 
Se genera un 
retraso  de 2 
meses. Por cada 
mes de retraso se 
genera una multa 
de $100.000 
 












1 situación de pérdida de 
información importante 















($ 1.070.930,00 ) 
 
 
COSTO TOTAL( EMV) % CONTINGENCIA 
 








PLAN DE GESTIÓN DE INVOLUCRADOS 
 
STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 
Project  
Title:   
Diseño de una metodología de desarrollo de proyectos 




INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LÍDER 
Sistemas CAS    CD  
Gerente de 
Proyecto 
    C 
Analista 
Funcional 
   C D 
Ingenieros de 
desarrollo 
   C D 
Arquitecto de 
software 
   C D 
 
C Nivel actual                     D Nivel deseado 
MATRIZ DE INTERESADOS 



















y mejora en los 
procesos 
Alta Alta Aportar con la 
información 
requerida por el 
equipo de 
proyecto 
Ausencia en el 
levantamiento 
de información 
Comunicar a la 
empresa Sistemas 
CAS de los 
beneficios que 
genera el diseño de 
la metodología de 
desarrollo de 
software y comunicar 




CONCLUSIONES Reportes semanales vía correo electrónico y telefónicamente  del estado, inquietudes y 
observaciones a la empresa Sistemas CAS 
 
MATRIZ DE INTERESADOS 

















Cumplir con los 
objetivos del 
proyecto 
Alta Alta Planear, 
gestionar, 









con el equipo del 
proyecto  
CONCLUSIONES Reportes semanales al gerente de proyecto por parte del analista funcional 
 
 
MATRIZ DE INTERESADOS 
























con los distintos 
usuarios  











eficiente de las 
funcionalidade
s del proyecto 
Reunión semanal con 
el gerente de proyecto 
y con el equipo de 
proyecto para saber el 
avance y estado del 
mismo. 
CONCLUSIONES Reportes de seguimiento con los requerimientos que se han finalizado y con los que 
faltan 
 
MATRIZ DE INTERESADOS 


















el soporte y 





Alta Baja Estructurar y 















previstas en el 
cronograma. 
Realizar seguimiento 






CONCLUSIONES Email con los avances que se completaron satisfactoriamente a la analista funcional 
 
MATRIZ DE INTERESADOS 














calidad en el 




Alta Baja Mejora 
continua del 






previstas en el 
cronograma. 
Realizar seguimiento 
semanal de los 
avances 
CONCLUSIONES Email con los avances que se completaron satisfactoriamente a la analista funcional 
 






ANEXO O  
 
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 




Diseño de una metodología de desarrollo de 
proyectos de software para la empresa Sistemas CA 




El gerente de proyectos  autoriza los recursos monetarios de acuerdo al plan de gestión 
de costos del proyecto y de la firma de contratos con el proveedor. Si se realiza una 
modificación en la adquisición o compra, deberá solicitarse con un máximo de 72 horas 
antes de la firma del contrato.  En la negociación se tiene que realizar bajo mutuo a 
acuerdo según los términos y requisitos de contratación. 
Roles and Responsibilities: 
Project Manager 
1. Efectuar y avalar el plan de 
adquisiciones de acuerdo al 
presupuesto planificado para las 
compras. 
2. Efectuar los procedimientos de 
contratación. 
3. Autoriza y firma los contraltos de 
adquisición. 
4. Velar para que los proveedores 
cumplan con los requisitos y 
especificaciones acordadas para 
cumplir con los objetivos del proyecto. 
5. Analiza y verifica las solicitudes de 
cambio para efectuar o no las 
autorizaciones de las modificaciones. 
Procurement Department 
1. Participar en las reuniones del comité de 
adquisiciones y contratación de 
Servicios y dar seguimiento a los 
acuerdos que se pacten. 
2. Recibir y tramitar las requisiciones de 
compra generadas, observando las 
políticas, normas y aspectos legales 
vigentes. 
3. Mantener actualizado el directorio de 
proveedores. 
4. Verificar la correcta recepción de los 
materiales adquiridos y su 
correspondiente entrega a los usuarios 
5. Verificar la documentación de solicitud 
de cambios para la autorización del 








Standard Procurement Documents 
Se cuenta con estándares de contratos definidos por el área legal para las adquisiciones. 
Se realizarán tres copias del contrato: La primera copia es para la empresa, la segunda 
copia es para el área legal y la tercera copia es para el proveedor, donde se revisarán 
por las partes  responsables. Si se presenta una observación ante el contrato se realizará 
la revisión y modificación, posteriormente a la firma del mismo. 
Contract Type 
Contrato de Precio Fijo Cerrado (FFP) 
Precio se fija desde el principio 
La cantidad fijada y los plazos quedan definidos en el contrato inicial.  
Los plazos son pactados 
      Bonding and Insurance Requirements 
El contrato de adquisición del hardware y Software para el proyecto debe ser coordinado 
con el proveedor seleccionado con 10 días de anticipación para cumplir con los 
requisitos pactados e indicados durante contratación. Las coordinaciones con el 
proveedor se realizarán telefónicamente o mediante correo electrónico.  El pago del 
servicio  se realzará  el 100% a la entrega de los equipos de cómputo con el software 
necesario especificado en el contrato. Si se realiza una modificación, deberá solicitarse 
con un máximo de 72 horas antes de la firma del contrato. Se deben definir los riesgos 
que el asegurador toma a su cargo, ósea  por cuales sucesos inciertos responderá el 
asegurador en caso de que se dé la ocurrencia de estos. 
  Selection Criteria 
Weight Criteria 
5 puntos Evaluación financiera: Oferta de menor valor 
5 puntos Evaluación jurídica: Cumplimiento de la normatividad legal del país 
5 puntos Evaluación técnica:  Validación de las especificaciones técnicas 
establecidas 
      Procurement Assumptions and Constraints 
Restricciones de Tiempo: La modificaciones en la fechas de cumplimiento con el 
servicio y de la compra no debe exceder a lo establecido en el contrato. 
Restricciones de Calidad: Los proveedores deber estar certificados con normas de 
calidad. 




PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
Integration Requirements 
WBS 1.2.3.12. Plan de gestión de adquisiciones 
1.2.3.12. Procedimientos 
Schedule 30-Junio-2014 
Documentation  Lista de los posibles proveedores potenciales 
 Desarrollo de lista de requerimientos 
 Emitir RFP, describiendo las necesidades del proyecto y pide 
propuestas de soluciones a grupos de vendedores 
calificados(Requisición de propuestas) 
 Emitir RFQ, teniendo en cuenta las especificaciones de las bases 
técnicas(Solicitud de cotizaciones) 
 Recibir y evaluar las propuestas de los posibles proveedores 
 Calificar a los proveedores en base a la puntuación definida 
 Seleccionar al proveedor 
 Contactar proveedor 
 Emitir LOI en el cual se acuerda entre las partes los compromisos 
 Firma del contrato 
Risk El incumplimiento de los tiempos de entrega  de los equipos: Se 
debe realizar la notificación con anticipación, con una anterioridad de 
72 horas y se realizará la modificación y se añadirá al contrato con el 
nuevo plazo 
Hardware y software no funcionen adecuadamente: En caso de 
que el hardware o software presenten problemas de funcionamiento 
o daños después de su recepción, se pondrá en contacto para que se 
brinde un soporte adecuado a su solicitud de garantía.  
Incumplimiento de contrato: Mediante informes mensuales se le 
señala las fallas identificadas y así mismo realizar modificaciones al 
contrato que conlleven al cumplimiento de este. 
Performance 
Reporting 
Por medio de indicadores de rendimiento se informa sobre la 
sostenibilidad y el cumplimiento, e informa el porcentaje de 
proveedores que cumplen totalmente con el Código de proveedores 





Domain Metric Measurement 




El contrato con los proveedores se realiza en 
colaboración entre ambas partes 
Cumple 
No cumple 




El software y hardware soporten la tecnología 












Title:   
Diseño de una metodología de desarrollo de proyectos 




ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 
DEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y 










Documentos Project chárter, el cual detalla la 
definición del proyecto, definición del producto, 
requerimiento de los interesados, necesidades 
del negocio, finalidad y justificación del 
proyecto, cronograma de hitos, organizaciones 
que intervienen, supuestos, restricciones, 
riesgos, y oportunidades del proyecto y la 
identificación de involucrados 
1.2.3 Planeación 
Documentos formalmente aprobados que define 
cómo se ejecuta, supervisa y Controla un 
proyecto. Está compuesto por los siguientes 
planes:  
 Project Charter 
 Plan de Gestión de Alcance 
 Plan de Gestión de Cambios 
 Plan de Gestión de la Integración 
 Plan de Gestión de Tiempo 
 Plan de Gestión de Costos 
 Plan de Gestión de Calidad 
 Plan de Recursos Humanos 
 Plan de Gestión de Comunicaciones 
 Plan de Gestión de Interesados 
 Plan de Gestión de Riesgos 
 Plan de Gestión de Adquisiciones 
1.2.4 Monitoreo y 
control 
Reuniones de seguimiento del cronograma, 
costo, riesgos y las comunicaciones con los 
















actual de la 
empresa 
Sistemas CAS y 
sus proyectos 
Inicio de la obtención de información necesaria 




Documentar el levantamiento de 
requerimientos, diseño implementación y 
verificación de la empresa Sistemas CAS 
1.3.4 Informe de 
Resultados 
Informe de procesos, tiempos y costos 
1.4 Reunión de 
Avance y 
seguimiento 
Reunión de Coordinación del equipo de proyecto, para informar el 














Inicio de la obtención de información necesaria 
de las Metodologías de Software existentes: 
RUP, XP. SCRUM. 
1.3.4 Informe de 
Resultados 
Análisis de las Metodologías de Software 
existentes: RUP, XP. SCRUM de acuerdo a las 
características de cada una 
1.6 Reunión de 
Avance y 
seguimiento 
Reunión de Coordinación del equipo de proyecto, para informar el 













Definición y descripción de la propuesta de la 
metodología de desarrollo de software para la 









Definición de las actividades y las fases de la 
metodología de desarrollo de software, así 
como la caracterización de la misma. 
1.7.4 Generar 
manual 
Manual con los procedimientos y diagramas de 





Reunión de Coordinación del equipo de proyecto, para informar el 













Alinear los elementos de la planeación 
estratégica con la organización. 
1.9.3 
Capacitación 
Construir y ejecutar el programa de 
capacitación a los empleados de la 




Diseñar y generar las planillas con los 
procesos, procedimientos y formatos 




Presentación de la metodología de desarrollo 
de software propuesta. 
1.9.6 
Seguimiento y 
control de la 
implementación 
1.9.6.2 Control procesos 
Metodología 
Análisis de los 







1.9.6.3 Generación de 










1.9.6.4 Presentación de 
resultados 











1.10 Fin del 
Proyecto 
Documento que incluye una memoria de las actividades 
realizadas, resultados alcanzados y todo el material elaborado 
durante el diseño. Se debe entregar 2 juegos originales, 
acompañado de un CD-ROM con todos los archivos electrónicos 
que generan el informe y la documentación complementaria, así 
como un archivo en formato PDF del texto completo del informe 
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         Documentación Levantamiento de 
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         Documentación implementación 3 5 7 5 
         Documentación de Verificación 2 4 6 4 
         Documentación de Mantenimiento 2 4 6 4 
      Informe de Resultados         
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LÍNEA BASE DE COSTO 
 
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 
Proyecto Total 433 días mar 01/04/14 vie 08/05/15 $25.204.500,00 
   Inicio de Proyecto 0 días mar 01/04/14 mar 01/04/14 $0,00 
   Gerencia del Proyecto 147 días mar 01/04/14 mié 30/07/14 $5.863.500,00 
      Inicio de Gestión del proyecto 0 días mar 01/04/14 mar 01/04/14 $0,00 
      Inicio 8 días mar 01/04/14 lun 07/04/14 $288.000,00 
         Project Charter 4 días mar 01/04/14 vie 04/04/14 $144.000,00 
         Identificación de Involucrados 4 días vie 04/04/14 lun 07/04/14 $144.000,00 
      Planeación 108 días lun 07/04/14 vie 04/07/14 $3.888.000,00 
         Inicio Planeación 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14 $0,00 
         Plan de Gestión de Proyectos 3 días lun 07/04/14 jue 10/04/14 $108.000,00 
         Plan de Gestión de Alcance 13 días jue 10/04/14 dom 20/04/14 $468.000,00 
            Inicio plan de gestión de alcance 0 días jue 10/04/14 jue 10/04/14 $0,00 
            Recopilar Requisitos 3 días jue 10/04/14 sáb 12/04/14 $108.000,00 
            Definir Alcance 2 días sáb 12/04/14 lun 14/04/14 $72.000,00 
            Crear EDT 4 días lun 14/04/14 jue 17/04/14 $144.000,00 
            Diccionario EDT 4 días jue 17/04/14 dom 20/04/14 $144.000,00 
            Fin del plan de gestión de 
alcance 0 días dom 20/04/14 dom 20/04/14 $0,00 
         Plan de Gestión de Cambios 3 días dom 20/04/14 mié 23/04/14 $108.000,00 
            Solicitud de cambios 3 días dom 20/04/14 mié 23/04/14 $108.000,00 
         Plan de Gestión de Tiempo 18 días mié 23/04/14 mié 07/05/14 $648.000,00 
            Inicio plan de Gestión de tiempo 0 días mié 23/04/14 mié 23/04/14 $0,00 
            Definir actividades 5 días mié 23/04/14 dom 27/04/14 $180.000,00 
            Secuencia actividades 3 días dom 27/04/14 mar 29/04/14 $108.000,00 
            Estimar recursos y duración de 
actividades 4 días mar 29/04/14 vie 02/05/14 $144.000,00 
            Desarrollar cronograma 4 días sáb 03/05/14 mar 06/05/14 $144.000,00 
            Crear diagrama de red 2 días mar 06/05/14 mié 07/05/14 $72.000,00 
            Fin del plan de gestión de tiempo 0 días mié 07/05/14 mié 07/05/14 $0,00 
         Plan de Gestión de Costos 12 días mié 07/05/14 sáb 17/05/14 $432.000,00 
            Estimar costos 8 días mié 07/05/14 mié 14/05/14 $288.000,00 
            Determinar presupuesto 4 días mié 14/05/14 sáb 17/05/14 $144.000,00 
         Plan de Gestión de Calidad 3 días sáb 17/05/14 mar 20/05/14 $108.000,00 
         Plan de Recursos Humanos 13 días mar 20/05/14 vie 30/05/14 $468.000,00 
            Definir roles y responsabilidades 4 días mar 20/05/14 vie 23/05/14 $144.000,00 
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            Definir estructura organizacional 4 días vie 23/05/14 lun 26/05/14 $144.000,00 
            Criterios de liberación de 
recursos 3 días lun 26/05/14 jue 29/05/14 $108.000,00 
            Definir sistema de recompensa 2 días jue 29/05/14 vie 30/05/14 $72.000,00 
         Plan de Gestión de 
Comunicaciones 7 días vie 30/05/14 jue 05/06/14 $252.000,00 
         Plan de Gestión de Riesgos 22 días jue 05/06/14 lun 23/06/14 $792.000,00 
            Identificación de riesgos 6 días jue 05/06/14 mar 10/06/14 $216.000,00 
            Análisis cualitativo de riesgos 5 días mar 10/06/14 sáb 14/06/14 $180.000,00 
            Análisis cuantitativo de riesgos 5 días sáb 14/06/14 mié 18/06/14 $180.000,00 
            respuestas del plan de riesgos 6 días mié 18/06/14 lun 23/06/14 $216.000,00 
         Plan de Gestión de Interesados 8 días lun 23/06/14 lun 30/06/14 $288.000,00 
         Plan de Gestión de Adquisiciones 6 días lun 30/06/14 vie 04/07/14 $216.000,00 
            procedimientos 6 días lun 30/06/14 vie 04/07/14 $216.000,00 
         Fin Planeación 0 días vie 04/07/14 vie 04/07/14 $0,00 
      Monitoreo y Control 25 días vie 04/07/14 vie 25/07/14 $1.471.500,00 
         Inicio Monitoreo y control 0 días vie 04/07/14 vie 04/07/14 $0,00 
         Control del Cronograma 7 días sáb 05/07/14 jue 10/07/14 $400.500,00 
            Planificar reunión de seguimiento 2 días sáb 05/07/14 dom 06/07/14 $63.000,00 
            Desarrollar reunión de 
seguimiento 2 días dom 06/07/14 mar 08/07/14 $135.000,00 
            Acciones preventivas y 
correctivas 3 días mar 08/07/14 jue 10/07/14 $202.500,00 
         Control del costo 8 días jue 10/07/14 jue 17/07/14 $468.000,00 
            Planificar reunión de seguimiento 2 días jue 10/07/14 sáb 12/07/14 $63.000,00 
            Desarrollar reunión de 
seguimiento 3 días sáb 12/07/14 lun 14/07/14 $202.500,00 
            Acciones preventivas y 
correctivas 3 días lun 14/07/14 jue 17/07/14 $202.500,00 
         Control de Riesgos, Calidad, 
comunicaciones e interesados 10 días jue 17/07/14 vie 25/07/14 $603.000,00 
            Planificar reunión de seguimiento 2 días jue 17/07/14 vie 18/07/14 $63.000,00 
            Desarrollar reunión de 
seguimiento 5 días vie 18/07/14 mar 22/07/14 $337.500,00 
            Acciones preventivas y 
correctivas 3 días mié 23/07/14 vie 25/07/14 $202.500,00 
         Reunión con el equipo de proyecto 0 días vie 25/07/14 vie 25/07/14 $0,00 
         Fin de Monitoreo y Control 0 días vie 25/07/14 vie 25/07/14 $0,00 
      Cierre 6 días vie 25/07/14 mié 30/07/14 $216.000,00 
         Inicio Cierre del proyecto 0 días vie 25/07/14 vie 25/07/14 $0,00 
         Lecciones Aprendidas 2 días vie 25/07/14 dom 27/07/14 $72.000,00 
         Actualización de procesos de la 
organización 4 días dom 27/07/14 mié 30/07/14 $144.000,00 
         Fin Cierre del proyecto 0 días mié 30/07/14 mié 30/07/14 $0,00 
      Finalización de la Gestión del 
proyecto 0 días mié 30/07/14 mié 30/07/14 $0,00 
   Diagnóstico Empresa Sistemas CAS 84 días mar 01/04/14 dom 08/06/14 $5.512.500,00 
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      Inicio Diagnóstico 0 días mar 01/04/14 mar 01/04/14 $0,00 
      Descripción actual de la empresa 
Sistemas CAS y sus proyectos 30 días mar 01/04/14 vie 25/04/14 $1.071.000,00 
         Inicio Descripción actual de la 
empresa Sistemas CAS 0 días mar 01/04/14 mar 01/04/14 $0,00 
         Misión 2 días mar 01/04/14 mié 02/04/14 $63.000,00 
         Visión 2 días mié 02/04/14 vie 04/04/14 $63.000,00 
         Valores y Principios 2 días vie 04/04/14 sáb 05/04/14 $63.000,00 
         Descripción Planeación estratégica 2 días dom 06/04/14 lun 07/04/14 $63.000,00 
         Descripción gerencia de proyectos 4 días lun 07/04/14 jue 10/04/14 $252.000,00 
         Equipo de desarrollo 2 días jue 10/04/14 sáb 12/04/14 $63.000,00 
         Clientes 3 días sáb 12/04/14 lun 14/04/14 $94.500,00 
         Productos y Servicios 4 días mar 15/04/14 vie 18/04/14 $126.000,00 
         Tipo de Proyectos 3 días vie 18/04/14 dom 20/04/14 $94.500,00 
         Método de desarrollo para 
proyectos 3 días dom 20/04/14 mié 23/04/14 $94.500,00 
         Ciclo de vida de desarrollo de 
software 3 días mié 23/04/14 vie 25/04/14 $94.500,00 
         Finalización descripción actual de 
la empresa Sistemas CAS 0 días vie 25/04/14 vie 25/04/14 $0,00 
      Documentación de procesos 21 días vie 25/04/14 lun 12/05/14 $1.323.000,00 
         Inicio de documentación de 
procesos 0 días vie 25/04/14 vie 25/04/14 $0,00 
         Documentación Levantamiento de 
requisitos 3 días vie 25/04/14 lun 28/04/14 $189.000,00 
         Documentación de Diseño 5 días lun 28/04/14 vie 02/05/14 $315.000,00 
         Documentación implementación 5 días vie 02/05/14 mar 06/05/14 $315.000,00 
         Documentación de Verificación 4 días mar 06/05/14 vie 09/05/14 $252.000,00 
         Documentación de Mantenimiento 4 días vie 09/05/14 lun 12/05/14 $252.000,00 
         Finalización de documentación de 
procesos 0 días lun 12/05/14 lun 12/05/14 $0,00 
      Informe de Resultados 33 días lun 12/05/14 dom 08/06/14 $3.118.500,00 
         Inicio Informe de Resultados 0 días lun 12/05/14 lun 12/05/14 $0,00 
         Informe de procesos 12 días lun 12/05/14 jue 22/05/14 $1.134.000,00 
            Análisis de procesos 5 días lun 12/05/14 vie 16/05/14 $472.500,00 
            Conclusiones del análisis de 
procesos 3 días vie 16/05/14 lun 19/05/14 $283.500,00 
            informe de resultados 4 días lun 19/05/14 jue 22/05/14 $378.000,00 
         Informe de Tiempos 11 días jue 22/05/14 sáb 31/05/14 $1.039.500,00 
            Análisis de resultados 6 días jue 22/05/14 mar 27/05/14 $567.000,00 
            Conclusiones del análisis de 
tiempos 2 días mar 27/05/14 jue 29/05/14 $189.000,00 
            Informe de resultados 3 días jue 29/05/14 sáb 31/05/14 $283.500,00 
         Informe de Costos 10 días sáb 31/05/14 dom 08/06/14 $945.000,00 
            Análisis de resultados 4 días sáb 31/05/14 mar 03/06/14 $378.000,00 
            Conclusiones del análisis de 
costos 3 días mar 03/06/14 vie 06/06/14 $283.500,00 
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            Informe de resultados 3 días vie 06/06/14 dom 08/06/14 $283.500,00 
         Finalización de Informe de 
resultados 0 días dom 08/06/14 dom 08/06/14 $0,00 
      Finalización de diagnóstico 0 días dom 08/06/14 dom 08/06/14 $0,00 
   Reunión de Avance y Seguimiento 0 días dom 08/06/14 dom 08/06/14 $0,00 
   Estudio comparativo de metodologías 
de desarrollo de software 114 días dom 08/06/14 mié 10/09/14 $5.040.000,00 
      Inicio de Estudio Comparativo 0 días dom 08/06/14 dom 08/06/14 $0,00 
      Inicio 13 días dom 08/06/14 jue 19/06/14 $819.000,00 
         Selección de Metodologías 2 días dom 08/06/14 mar 10/06/14 $126.000,00 
         Definición de metodologías de 
desarrollo de software 11 días mar 10/06/14 jue 19/06/14 $693.000,00 
      Generación cuadro comparativo 
metodologías 101 días jue 19/06/14 mié 10/09/14 $4.221.000,00 
         Inicio de Generación de cuadro 
comparativo de metodologías 0 días jue 19/06/14 jue 19/06/14 $0,00 
         Análisis de las metodologías 33 días jue 19/06/14 mié 16/07/14 $2.079.000,00 
            Inicio Análisis de metodologías 0 días jue 19/06/14 jue 19/06/14 $0,00 
            Actividades 11 días jue 19/06/14 sáb 28/06/14 $693.000,00 
            Fases 8 días sáb 28/06/14 vie 04/07/14 $504.000,00 
            Soporte 8 días sáb 05/07/14 vie 11/07/14 $504.000,00 
            Roles 6 días vie 11/07/14 mié 16/07/14 $378.000,00 
            Finalización de análisis de 
metodologías 0 días mié 16/07/14 mié 16/07/14 $0,00 
         Generar tabla comparativa tiempos 5 días mié 16/07/14 dom 20/07/14 $157.500,00 
         Generar tabla comparativa en 
costos 6 días dom 20/07/14 vie 25/07/14 $189.000,00 
         Generar tabla comparativa de 
procesos de Metodología 57 días vie 25/07/14 mié 10/09/14 $1.795.500,00 
            Inicio de generación de tabla 
comparativa de procesos 0 días vie 25/07/14 vie 25/07/14 $0,00 
            Levantamiento de 
requerimientos 12 días vie 25/07/14 lun 04/08/14 $378.000,00 
            Diseño 10 días lun 04/08/14 mar 12/08/14 $315.000,00 
            Implementación 7 días mar 12/08/14 lun 18/08/14 $220.500,00 
            Verificación 13 días lun 18/08/14 jue 28/08/14 $409.500,00 
            Mantenimiento 15 días jue 28/08/14 mié 10/09/14 $472.500,00 
            Finalización de generación de 
tabla comparativa de procesos 0 días mié 10/09/14 mié 10/09/14 $0,00 
         Finalización de la generación de 
cuadro comparativo de metodologías 0 días mié 10/09/14 mié 10/09/14 $0,00 
      Fin de Estudio Comparativo 0 días mié 10/09/14 mié 10/09/14 $0,00 
   Reuniones de seguimiento y Control 0 días mié 10/09/14 mié 10/09/14 $0,00 
   Ajuste de Metodología a la empresa 
Sistemas CAS 97 días mié 10/09/14 vie 28/11/14 $3.055.500,00 
      Inicio de Ajuste de Metodología 0 días mié 10/09/14 mié 10/09/14 $0,00 
      Definición Metodología de desarrollo 28 días mié 10/09/14 jue 02/10/14 $882.000,00 
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         Inicio de definición de 
Metodologías de desarrollo 0 días mié 10/09/14 mié 10/09/14 $0,00 
         Descripción Metodología 12 días mié 10/09/14 vie 19/09/14 $378.000,00 
         Características Metodología de 
desarrollo 16 días vie 19/09/14 jue 02/10/14 $504.000,00 
         Fin de definición de Metodologías 
de desarrollo 0 días jue 02/10/14 jue 02/10/14 $0,00 
      Diseño Metodología de control de 
procesos 40 días jue 02/10/14 mar 04/11/14 $1.260.000,00 
         Inicio de diseño de Metodología de 
control de procesos 0 días jue 02/10/14 jue 02/10/14 $0,00 
         Generar diagrama de procesos 10 días vie 03/10/14 sáb 11/10/14 $315.000,00 
         Generar Caracterización del 
proceso 12 días sáb 11/10/14 lun 20/10/14 $378.000,00 
         Generar actividades y fases de la 
metodología 18 días mar 21/10/14 mar 04/11/14 $567.000,00 
         Fin de diseño de Metodología de 
control de procesos 0 días mar 04/11/14 mar 04/11/14 $0,00 
      Generar Manual 29 días mar 04/11/14 vie 28/11/14 $913.500,00 
         Identificación de procedimientos 6 días mar 04/11/14 dom 09/11/14 $189.000,00 
         Objetivos de los procedimientos 5 días dom 09/11/14 jue 13/11/14 $157.500,00 
         Definir diagramas de flujo 10 días jue 13/11/14 vie 21/11/14 $315.000,00 
         Definición de responsables y 
alcance de la tarea 2 días vie 21/11/14 dom 23/11/14 $63.000,00 
         Describir las actividades 6 días dom 23/11/14 vie 28/11/14 $189.000,00 
      Fin de ajuste de Metodología 0 días vie 28/11/14 vie 28/11/14 $0,00 
   Reuniones de seguimiento y Control 0 días vie 28/11/14 vie 28/11/14 $0,00 
   Implementación 138 días vie 28/11/14 vie 08/05/15 $5.733.000,00 
      Inicio Implementación 0 días vie 28/11/14 vie 28/11/14 $0,00 
      Ajuste Organización 10 días vie 28/11/14 sáb 06/12/14 $315.000,00 
         Inicio de ajuste de organización 0 días vie 28/11/14 vie 28/11/14 $0,00 
         Definición de los elementos de 
planeación estratégica 10 días vie 28/11/14 sáb 06/12/14 $315.000,00 
         Finalización de ajuste de 
organización 0 días sáb 06/12/14 sáb 06/12/14 $0,00 
      Capacitación 36 días sáb 06/12/14 lun 05/01/15 $1.606.500,00 
         Inicio Capacitación 0 días sáb 06/12/14 sáb 06/12/14 $0,00 
         Determinar las Necesidades para 
la capacitación 4 días sáb 06/12/14 mar 09/12/14 $126.000,00 
            Herramientas de software 2 días sáb 06/12/14 lun 08/12/14 $63.000,00 
            Manejo documental y de archivo 2 días lun 08/12/14 mar 09/12/14 $63.000,00 
         Construcción de programas de 
capacitación 5 días mar 09/12/14 sáb 13/12/14 $157.500,00 
            Presentaciones 5 días mar 09/12/14 sáb 13/12/14 $157.500,00 
         Ejecución de programa de 
capacitación 15 días dom 14/12/14 vie 26/12/14 $945.000,00 
         Evaluación del personal 
capacitado 12 días vie 26/12/14 lun 05/01/15 $378.000,00 
            Inicio de Evaluación del personal 0 días vie 26/12/14 vie 26/12/14 $0,00 
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            Diseño de Formatos de 
Evaluación 2 días vie 26/12/14 sáb 27/12/14 $63.000,00 
            Evaluación de procesos 10 días sáb 27/12/14 lun 05/01/15 $315.000,00 
            Fin de Evaluación del personal 0 días lun 05/01/15 lun 05/01/15 $0,00 
         Finalización capacitación 0 días lun 05/01/15 lun 05/01/15 $0,00 
       Procesos, procedimientos y 
formatos 24 días lun 05/01/15 sáb 24/01/15 $778.500,00 
         Inicio de Procesos. Procedimientos 
y formatos 0 días lun 05/01/15 lun 05/01/15 $0,00 
         Diseño de planillas 8 días lun 05/01/15 dom 11/01/15 $252.000,00 
            Inicio de diseño de planillas 0 días lun 05/01/15 lun 05/01/15 $0,00 
            Planilla para procedimientos 4 días lun 05/01/15 jue 08/01/15 $126.000,00 
            Planilla para procesos 4 días jue 08/01/15 dom 11/01/15 $126.000,00 
            Fin de diseño de planillas 0 días dom 11/01/15 dom 11/01/15 $0,00 
         Generar documentos 7 días dom 11/01/15 sáb 17/01/15 $220.500,00 
         Aprobación de documentos 3 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15 $108.000,00 
         Ajustes y versión final de 
documentos 4 días lun 19/01/15 vie 23/01/15 $126.000,00 
         Aprobación final de los 
documentos 2 días vie 23/01/15 sáb 24/01/15 $72.000,00 
         Fin de Procesos, procedimientos y 
formatos 0 días sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 $0,00 
      Divulgación 27 días sáb 24/01/15 jue 05/03/15 $1.417.500,00 
         Inicio de Divulgación 0 días sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 $0,00 
         Generar plan de acompañamiento 5 días sáb 24/01/15 jue 29/01/15 $157.500,00 
         Realizar presentación de 
divulgación 4 días jue 29/01/15 mié 04/02/15 $126.000,00 
         Realizar reunión 3 días jue 05/02/15 mar 10/02/15 $189.000,00 
         Aplicar plan de acompañamiento 15 días mar 10/02/15 jue 05/03/15 $945.000,00 
         Finalización divulgación 0 días jue 05/03/15 jue 05/03/15 $0,00 
      Seguimiento y control de la 
implementación 41 días jue 05/03/15 vie 08/05/15 $1.615.500,00 
         Inicio de Seguimiento y control de 
implementación 0 días jue 05/03/15 jue 05/03/15 $0,00 
         Control Procesos Metodología 8 días jue 05/03/15 mié 18/03/15 $504.000,00 
            Análisis por proceso 5 días jue 05/03/15 jue 12/03/15 $315.000,00 
            Conclusión análisis por proceso 3 días jue 12/03/15 mié 18/03/15 $189.000,00 
         Generación de indicadores e 
informes 13 días mié 18/03/15 mar 07/04/15 $468.000,00 
            Inicio de generación de 
indicadores e informes 0 días mié 18/03/15 mié 18/03/15 $0,00 
            Recolección de información 5 días mié 18/03/15 mié 25/03/15 $180.000,00 
            Construir indicador 4 días mié 25/03/15 mié 01/04/15 $144.000,00 
            Aplicar Indicador 4 días mié 01/04/15 mar 07/04/15 $144.000,00 
            Fin de generación de indicadores 
e informes 0 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 $0,00 
         Presentación de resultados 12 días mar 07/04/15 lun 27/04/15 $378.000,00 
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            planificar reunión 3 días mar 07/04/15 lun 13/04/15 $94.500,00 
            Desarrollar reunión 7 días lun 13/04/15 jue 23/04/15 $220.500,00 
               Listar temas a tratar 2 días lun 13/04/15 mié 15/04/15 $63.000,00 
               presentación 3 días mié 15/04/15 lun 20/04/15 $94.500,00 
               conclusiones 2 días lun 20/04/15 jue 23/04/15 $63.000,00 
            Elaboración de acta 2 días jue 23/04/15 lun 27/04/15 $63.000,00 
         Acciones preventivas y correctivas 8 días lun 27/04/15 vie 08/05/15 $265.500,00 
            Análisis de las causas 3 días lun 27/04/15 jue 30/04/15 $108.000,00 
            Procedimientos de mejora 5 días jue 30/04/15 vie 08/05/15 $157.500,00 
         Fin de seguimiento y control de la 
implementación 0 días vie 08/05/15 vie 08/05/15 $0,00 
      Fin de Implementación 0 días vie 08/05/15 vie 08/05/15 $0,00 
   Fin del Proyecto 0 días vie 08/05/15 vie 08/05/15 $0,00 
 
